

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 27.06.2016**

(dále jen „Dodatek č. 1“), uzavřený mezi smluvními stranami:

**Objednatel: Město Vysoké Mýto**  
Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 32 Vysoké Mýto  
Zastoupený ve věcech smluvních:  
Ing. František Jiraský – starosta města  
(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz )  
Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla  
Ing. Jaromír Andrlé – vedoucí odboru rozvoje města  
(tel.: 465 466 149, 773 796 226, e-mail: jaromir.andrle@vysoke-myto.cz)  
lic. Dagmar Zavoralová – referent odboru rozvoje města  
(tel.: 465 466 150, 778 475 173, e-mail: dagmar.zavoralova@vysoke-myto.cz)  
Bořivoj Pitra – referent odboru rozvoje města  
(tel.: 465 466 150, 775 442 202, e-mail: borivoj.pitra@vysoke-myto.cz)  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s, Vysoké Mýto  
Číslo účtu: 1327611/0100  
IČ: 00279773  
DIČ: CZ00279773  
dále jen „objednatel“

a

**Zhotovitel: KBT elektronik, spol. s r. o.**  
Sídlo společnosti: Sv. Čecha 46, 566 01 Vysoké Mýto  
Zastoupený ve věcech smluvních: Jindřich Kraffer  
Zastoupený ve věcech technických: Jiří Buyánek  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 956748611/0100  
IČ: 46509020  
DIČ: CZ46509020  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka C 2262,

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo ze dne 27.06.2016 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací na akci „**SŠZ a DM - rekonstrukce osvětlení ve sportovní hale**“

### **1. Článek 4 „Lhůta k provádění díla“ odstavec 4.1., zní takto:**

„4.2. Zhotovitel se zavazuje i s ohledem na technologické postupy a spolupůsobení objednatele provést dílo v termínu **do 30.09.2016**. Staveniště bude předáno objednatelem

nejpozději 01.09.2016 a zhotovitel bude provádět stavební práce vždy do 14:00 nebo i později, ale pouze po dohodě s provozovatelem sportovní haly.

**2. Článek 11 „Závěrečná ustavení“ se doplňuje o odstavce 11.13. až 11.16., které zní takto:**

„11.13. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 27.06.2016 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčená a nemění se.

11.14. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami.

11.15. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení.

11.16. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 24.8.2016, usnesením č. 948/2016.

Ve Vysokém Mýtě, dne 29.8.2016

Ve Vysokém Mýtě,

.....  
za objednatele:  
Ing. František Jiraský, starosta města

.....  
za zhotovitele:  
Jindřich Kraffer, jednatel společnosti