

## **DODATEK č. 2**

**ke smlouvě o udělení souhlasu s vybudováním stavby  
č. OMAJ-IM/INO/000901/2014/Hrb  
ze dne 26. 5. 2014, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 8. 2016,**

který uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

tyto smluvní strany :

**1) P3 Parks s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha,  
zastoupená jednatelkou [REDACTED]  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C,  
vložka 214094,  
IČ 019 77 580,  
dále jen stavebník**

**a**

**2) statutární město Olomouc, se sídlem Horní náměstí č. p. 583, 779 11 Olomouc,  
zastoupené náměstkem primátora Mgr. Matoušem Pelikánem,  
IČ 00 29 93 08,  
dále jen vlastník pozemku.**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách výše uvedené smlouvy:

### **I.**

Čl. VI. výše uvedené smlouvy se mění a nově zní:

„Stavebník se zavazuje, že stavbu vybuduje dle technického popisu uvedeného v čl. II. této smlouvy **nejpozději do 31. 12. 2021.**

Stavebník je povinen před zahájením stavebních prací vlastníkovvi pozemku, zastoupenému odborem dopravy a územního rozvoje Magistrátu města Olomouc, poskytnout harmonogram stavebních prací, popřípadě termíny kontrolních dnů.

Stavebník je dále povinen umožnit vlastníkovvi pozemku, zastoupenému odborem dopravy a územního rozvoje Magistrátu města Olomouc, nejméně dvakrát kontrolu stavby a odstranit vady stavby zjištěné při kontrole.

Stavebník se zavazuje, že pro stavbu zajistí vydání kolaudačního souhlasu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, odborem stavebním Magistrátu města Olomouce a předloží jej **nejpozději do 31. 3. 2022** vlastníkovvi pozemku, zastoupenému odborem majetkoprávním Magistrátu města Olomouce, oddělení evidence majetku.

Stavebník se zavazuje, že **nejpozději do 30. 6. 2022** sepiše s vlastníkem pozemku zastoupeným odborem dopravy a územního rozvoje Magistrátu města Olomouce zápis, součástí kterého budou podklady nutné pro aktivaci stavby do majetku statutárního města Olomouce, zejména pořizovací cena stavby (dále jen „zápis“).

## II.

Ostatní ujednání smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním stavby se nemění a zůstávají v platnosti.

## III.

Statutární město Olomouc podpisem tohoto dodatku potvrzuje, že toto právní jednání bylo schváleno Radou města Olomouce dne 9. 10. 2018.

## IV.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních. Dvě vyhotovení obdrží stavebník a dvě vyhotovení obdrží vlastník pozemku.

Stavebník bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně všech dodatků bude statutárním městem Olomouc uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Olomouci dne

**P3 Parks s.r.o.**  
**zastoupená jednatelkou**

**a jednatelem**

**statutární město Olomouc**  
**zastoupené náměstkem primátora**  
**Mgr. Matoušem Pelikánem**