



Změnový list č.1 – Plynárenská 4, byt č. 4:

Sádrokartonové podhledy.

Změnový list č. 2 - Plynárenská 6, byt č. 8:

Příčky sádrokartonové, podhledy sádrokartonové, zazdění okýnka do chodby.

Změnový list č. 3 – Plynárenská 6, byt č. 8

Příčky sádrokartonové, podhledy sádrokartonové.

Změnový list č. 4, 5, 7 – Plynárenská 6, byt č. 12:

Příčky sádrokartonové, podhledy sádrokartonové, sádrokartonové předstěny v místnostech č. 9.02., 9.03., 9.04., dodání 2 kusů chybějících dveří a překladů, vybourání staticky nevyhovující příčky a její nahrazení sádrokartonovou, vybourání stávajících oken a osazení oken nových.

Výše uvedené změny plnění jsou popsány v změnových listech 1 – 4 a podrobně specifikovány položkovými rozpočty v příloze č.1. tohoto dodatku.

II. Cena díla se v důsledku odst. I tohoto dodatku snižuje o **5 383,00 Kč bez DPH.**

Čl. 4 „Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny“, odst 4.1.1 se mění a zní takto:

„4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena bez DPH	<b>2 623 916 Kč</b>
DPH	<b>393 588 Kč</b>
Cena celkem včetně DPH	<b>3 017 504 Kč“</b>

III. V ostatním zůstává smlouva beze změny.

IV. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje, že tento dodatek zašle správci smluv do 30 dnů od jeho uzavření.

#### **Doložka**

**ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění**

Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo č. 6218053961 (č. smlouvy zhotovitele 180808) byl projednán a schválen na zasedání Rady města Brna č. R 8/003, které se konalo dne 5.12.2018.

V Brně dne .....  
Objednatel:

V Brně dne .....  
Zhotovitel:

.....  
Ing. Aleš Doležel,  
vedoucí BO MMB

.....  
Ing. Jiří Zemánek,  
jednatel Stavitelství Zemánek s.r.o.