



S004P01H2Y7C

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo na zpracování analýzy sportu ve městě Hodonín a návrhu koncepce rozvoje sportu ve městě ze dne 6. 8. 2018 (dále jen „smlouva“)

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na základě dohody stran

1. SMLUVNÍ STRANY

Město Hodonín

Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

IČ: 00284891

DIČ: CZ699001303

zastoupeno: Libor Střecha, starostou města

(dále jen „Objednatel“)

a

CE-Traffic, a.s.

Prvního pluku 621/8a, Karlín, 186 00 Praha 8

IČ: 28082656

DIČ: CZ28082656

zapsaná u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 14676

zastoupena: [REDACTED], předsedou představenstva a [REDACTED]

[REDACTED] členem představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel společně se Zhotovitelem dále jen „Smluvní strany“ a každý samostatně též jako „Smluvní strana“)

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III smlouvy, kdy původní znění čl. III smlouvy:

„III.

Předání a převzetí Díla

- 1. Smluvní strany se dohodly, že Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dokončením se rozumí předvedení způsobilosti Díla s hmotným výsledkem sloužit svému účelu.*
- 2. Není-li předmětem hmotná věc, je Dílo dokončeno předáním výsledku činnosti Zhotovitele Objednateli a umožnění užití Díla Objednatelem.*
- 3. Smluvní strany se dohodly na předání a převzetí Díla max. do 20 týdnů (do 99 pracovních dnů) od účinnosti smlouvy.*
- 4. Ke dni předání a převzetí Díla jsou Objednatel a Zhotovitel povinni podepsat Protokol o předání a převzetí díla (dále jen „Protokol“). Protokol bude vyhotoven v písemné formě ve dvou stejnopisech. Pokud Objednatel zjistí při převzetí vady Díla, sepíše je Smluvní strany do Protokolu a Objednatel Dílo převezme s výhradami vady odstranit. Vady mohou spočívat v nedodržení rozsahu nebo obsahu Díla, případně v chybách psaní apod.*
- 5. V případě, že je Objednatel v prodlení s podpisem Protokolu déle než 7 dní, považuje se 7. den tohoto prodlení za den předání a převzetí Díla bez výhrad. V případě, že Objednatel*

bezdůvodně odmítne podepsat Protokol, považuje se den odmítnutí podepsání Protokolu za den předání a převzetí Díla bez výhrad.

6. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele dnem předání a převzetí Díla.“

se nahrazuje novým zněním čl. III. smlouvy:

„III.

Předání a převzetí Díla

1. Smluvní strany se dohodly, že Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dokončením se rozumí předvedení způsobilosti Díla s hmotným výsledkem sloužit svému účelu.
2. Není-li předmětem hmotná věc, je Dílo dokončeno předáním výsledku činnosti Zhotovitele Objednateli a umožnění užití Díla Objednatelem.
3. Ke dni předání a převzetí Díla jsou Objednatel a Zhotovitel povinni podepsat Protokol o předání a převzetí díla (dále jen „Protokol“). Protokol bude vyhotoven v písemné formě ve dvou stejnopisech. Pokud Objednatel zjistí při převzetí vady Díla, sepiší je Smluvní strany do Protokolu a Objednatel Dílo převezme s výhradami vady odstranit. Vady mohou spočívat v nedodržení rozsahu nebo obsahu Díla, případně v chybách psaní apod.
4. V případě, že je Objednatel v prodlení s podpisem Protokolu déle než 7 dní, považuje se 7. den tohoto prodlení za den předání a převzetí Díla bez výhrad. V případě, že Objednatel bezdůvodně odmítne podepsat Protokol, považuje se den odmítnutí podepsání Protokolu za den předání a převzetí Díla bez výhrad.
5. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele dnem předání a převzetí Díla.“

3. JINÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále platná a účinná.
- 3.2. Dodatek je uzavřen podpisem druhé smluvní strany a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.
- 3.3. Dodatek bude zveřejněn v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.
- 3.4. Uzavření tohoto dodatku schválila rada města Hodonín na své schůzi konané dne 18.12.2018, usnesením č.

V Hodoníně dne

19.12.2018

Libor Sřecha
starosta města

V Praze dne

19.12.2018

předseda představenstva

člen představenstva