


Dodatek č.2

ke smlouvě o dílo č. 07/2018 ze dne 18.září 2018



/dále jen jako „smlouva o dílo“/.

Čl. 1

Smluvní strany

1.1 Objednatel : Město Žďár nad Sázavou
adresa : Žižkova 1,
591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený : starostou Ing. Martin Mrkos, ACCA
k jednání oprávněn: Markéta Zástěrová
IČO : 00295841
DIČ : CZ00295841
Peněžní ústav : 
Číslo účtu :

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel : STAKO VYSOČINA s.r.o.
adresa : Strojírenská 2238/10, Žďár nad Sázavou
zastoupený: ing. Marie Pitková
k jednání jsou oprávněni : ing. Marie Pitková, ing. Josef Pitka
IČO : 03816052
DIČ : CZ03816052
Peněžní ústav : 
Číslo účtu : 
K uzavření smlouvy o dílo a jejich dodatků je oprávněna ing. Marie Pitková, jednatelka
Zapis v OR. Reg KS v Brně, odd.C, vl. 86912

(dále jen zhotovitel)

Uzavírají tímto níže uvedeného dne ,měsíce a roku tento dodatek číslo 2, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo ,jejímž předmětem je zhotovení díla „ **Autobusová zastávka Jamská, Žďár nad Sázavou**“ ,mění a doplňuje následovně.

Čl. 2

Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou provedené vícepráce a méněpráce dle přílohy, které nemají vliv na cenu.

Celková cena provedených prací dle uzavřené smlouvy o dílo č.07/2018 činí

2.011.622,- Kč včetně DPH 21 %

Čl. 3

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.

Čl. 4

- 4.1.. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
- 4.2. Tento dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení tohoto dodatku.
- 4.3. Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost k právům a povinnostem a k právním úkonům, a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto dodatku.
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, určitě, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.



Ing. Martin Mrkos, ACCA

Starosta

Ing. Marie Piřková

Jednatelka



Položkový rozpočet

Zakázka: 20149 Aut. zastávky Jamská-vícepráce

Místo: Žďár nad Sázavou

Objednatel: Město Žďár nad Sázavou
 Žižkova 227/1
 59101 Žďár nad Sázavou 1

IČ: 00295841
 DIČ: CZ00295841

Zhotovitel: STAKO VYSOČINA s.r.o.
 Strojírenská 2238/10
 59101 Žďár nad Sázavou 1

IČ: 03816052
 DIČ: CZ03816052

Vypracoval: ing. Josef Pitka

Rozpis ceny	Celkem
HSV	30 105.95
PSV	6 071.60
MON	0.00
Vedlejší náklady	0.00
Ostatní náklady	0.00
Celkem	36 177.55

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0.00 CZK
Snížená DPH	15 %	0.00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	36 177.55 CZK
Základní DPH	21 %	7 597.00 CZK

Zaokrouhlení 0.45 CZK

Cena celkem s DPH **43 775.00 CZK**

v Žďár nad Sázavou

dne 19.11.2018

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			4 021.00
5	Komunikace	HSV			5 405.00
8	Trubní vedení	HSV			4 049.00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			3 228.50
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV			9 890.00
97	Prorážení otvorů	HSV			1 974.50
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 537.95
767	Konstrukce zámečnické	PSV			6 071.60
Cena celkem					36 177.55

Položkový rozpočet

Zakázka: 20149 Aut. zastávky Jamská-měnepráce

Místo: Žďár nad Sázavou

Objednatel: Město Žďár nad Sázavou IČ: 00295841
 Žižkova 227/1 DIČ: CZ00295841
 59101 Žďár nad Sázavou 1

Zhotovitel: STAKO VYSOČINA s.r.o. IČ: 03816052
 Strojírenská 2238/10 DIČ: CZ03816052
 59101 Žďár nad Sázavou 1

Vypracoval: ing. Josef Pitka

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-25 177.56
PSV	0.00
MON	0.00
Vedlejší náklady	-11 000.00
Ostatní náklady	0.00
Celkem	-36 177.56

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0.00 CZK
Snížená DPH	15 %	0.00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-36 177.56 CZK
Základní DPH	21 %	-7 597.00 CZK
Zaokrouhlení		-0.44 CZK

Cena celkem s DPH **-43 775.00 CZK**

v Žďár n/S dne 29.11. 2018

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			-8 834.52
8	Trubní vedení	HSV			-11 060.00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			-5 283.04
VN	Všeobecné náklady	VN			-11 000.00
Cena celkem					-36 177.56