

Smlouva o dílo

dodatek č.1

číslo smlouvy objednatele: **SMLO-206/1162/HOČ/46/2018**

číslo smlouvy zhotovitele: **760302-26469-5-18117**, SAP: 10000137468

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů

OBJEDNATEL:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubřavice 98, 533 53 Pardubice

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu Pr, vložce číslo 162

Zastoupen: Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem

Jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických

Osoba odpovědná za smluvní vztahy

Vedoucí provozního oddělení Pardubice

Stavbyvedoucí :

Bankovní spojení:

IČO: 00085031

DIČ: CZ00085031

jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

sídlem

IČO:

DIČ:

Skanska a.s.,

Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, Karlín

262 71303

CZ699004845

divize Morava

závod inženýrské stavitelství Morava

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 15904,
bankovní spojení

zastoupený **Milanem Zemanem a Ing. Karlem Novotným**, na základě pověření č. PM/6224/2017
jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne tento **FINANČNÍ DODATEK č.1** ke smlouvě o dílo,

Článek V.

Cena díla

1. Cena díla dle SoD se sjednala v celkové výši **1.957.695,86 Kč** bez DPH (slovy: jedenmiliondevětsetpadesátšestsetdevadesát pět korun českých bez daně z přidané hodnoty). Z důvodu víceprací je celková cena prací **2.210.901,91 Kč** bez DPH (slovy: dvěmiliondvěstědesettisícdevětsetjedna korun českých bez daně z přidané hodnoty), což je rozdíl **253.206,05 Kč** bez DPH, viz příloha č.1

| | | |
|---------------------------|-----------|-------------------|
| Semín | vícepráce | 38 613,00 |
| Semtín | méněpráce | -3 109,95 |
| Kladruby nad Labem | vícepráce | 73 080,00 |
| Valy | méněpráce | -9 886,00 |
| Přelouč | vícepráce | 92 800,00 |
| Živanice | vícepráce | 61 709,00 |
| Celkem bez DPH | | 253 206,05 |

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Celkem bez DPH | 1 957 695,86 |
| vícepráce | 253 206,05 |
| Celkem s vícepracemi | 2 210 901,91 |
| DPH | 464 289,40 |
| CELKEM s DPH | 2 675 191,31 |

V Pardubicích, dne 19.11.2018
za objednatele:

V Pardubicích dne 19.11.2018
za zhotovitele:



**Společnost a údržba silnic
Pardubického kraje**
Přelouč 98
Pardubice
31
085031 (41)

Ing. Milan Němec
ředitel SÚS Pce kraje

SKANSKA Skanska a.s.
Křižkova 682/34a
Karlín, 186 00 Praha 8
IC: 26271305
DIČ: CZ699004845

02177

Milan Zeman
Ing. Karel Nováček, Skanska a.s.