

Dodatek č. 1

Kupní smlouvy, na akci „Pořízení kancelářského nábytku 2018“

kód akce: akce nemá číselný kód, je součástí položky Likvidační práce – Provozní práce

č. objednatele: OEPÚ/Če/156/2018 + D1

Smluvní strany:



**Palivový kombinát Ústí,
státní podnik**
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 000 07 536 **Bankovní spojení:** Komerční banka, a. s., pobočka Most

DIČ CZ00007536

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. AXVIII 433 **Číslo účtu:** xxxxxx

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem podniku

Ve věcech technických: xxxxxx, vedoucí oddělení energetiky a provozní údržby
xxxxxx, technický pracovník oddělení energetiky a provozní údržby

(dále jen „Kupující“)

a

Vladimír Daitl

Duchcovská 432, 415 03 Teplice

IČO 104 55 787 **Bankovní spojení:** Komerční banka a.s.

DIČ CZ5407162024

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, nezapsána v obchodním rejstříku, živnostenské oprávnění vydané dne 25. 6. 1992 Magistrátem města Teplice **Číslo účtu:** xxxxxx

Zastoupena: Vladimírem Daitlem, ředitelem

(dále jen „Prodávající“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany, v souladu s článkem XII. odst. 8 Kupní smlouvy, na akci „Pořízení kancelářského nábytku 2018“ kód akce: LP-PP (dále jen „Smlouva“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku výše citovanou Smlouvu, uzavřenou dne 6. 6. 2018 pod č. OEPÚ/Če/156/2018 a uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se mění článek III. předmětné Smlouvy.

I. Důvod uzavření dodatku

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je změna termínu dodávky kancelářského nábytku na středisko Kladenské doly. Na uvedeném středisku probíhají stavební práce, v rámci kterých ještě nedošlo k položení podlahové krytiny. Podlahové krytiny budou položeny až na počátku roku 2019. I přesto, že Prodávající má veškerý kancelářský nábytek již naskladněn, není možné z výše uvedených důvodů nábytek dodat na místo určení v termínu uvedeném v Kupní smlouvě č. OEPÚ/Če/156/2018.

Z výše uvedeného důvodu, se prodlužuje termín pro ukončení a předání předmětu koupě do 28. 2. 2019.

II. Změna Smlouvy

Smluvní strany se na základě výše uvedeného v čl. I. dohodly na následující změně Smlouvy.

Článek III. Smlouvy v tomto znění:

III. Termín plnění

Termín dokončení plnění Smlouvy: průběžně dle požadavků Kupujícího nejpozději však do 31. prosince 2018

se nahrazuje novým zněním:

Termín dokončení plnění Smlouvy: **nejpozději do 28. února 2019**

Článek XI. Smlouvy:

Do čl. XI. Ostatní smluvní ujednání se vkládají jako další body následující ustanovení Smlouvy:

13. Zhotovitel se zavazuje zpracovávat osobní údaje fyzických osob, které mu budou sděleny druhou Smluvní stranou v souvislosti s předmětem plnění dle této Smlouvy, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR) a českými právními předpisy.
14. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů prováděné PKÚ, s. p. ve smyslu čl. 13 a 14 GDPR jsou uveřejněny na webových stránkách podniku (www.pku.cz).

Před čl. XII. Závěrečná ujednání se vkládá nový čl. Smlouvy XII. Compliance doložka ve znění:

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění Smlouvy ve znění jejich dodatků a veškerých činností s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství).
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami Compliance programu Palivového kombinátu Ústí, státního podniku (dále jen „PKÚ, s. p.“), obsaženými zejména v Etickém kodexu PKÚ, s. p. (<https://www.pku.cz/spolecnost>), a zavazuje se při plnění Smlouvy ve znění jejich dodatků dodržovat zásady a hodnoty obsažené v tomto dokumentu, pokud to jejich povaha umožňuje.

Původní čl. XII. Závěrečná ujednání se přečíslovává na čl. XIII.

3. Ostatní ujednání předmětné Smlouvy se nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 1 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
3. Tento Dodatek č. 1 je zpracován ve čtyřech vyhotoveních, každý s právem originálu, obě Smluvní strany obdrží dva výtisky.
4. Obě Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1, že mu porozuměly v plném rozsahu, že souhlasí s jeho obsahem, a že je uzavřen dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jinak nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují statutární orgány obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

V Chlumci dne 20. 12. 2018

V Teplicích dne 20. 12. 2018

.....
Ing. Petr Lenc

ředitel

Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(Kupující)

.....
Vladimír Daitl

ředitel

(Prodávající)