

DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo ze dne 10. 4. 2017,

kterou uzavřely níže uvedené strany podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Milošem Šimkem, vedoucím Pobočky Svitavy
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miloš Šimek, vedoucí Pobočky Svitavy
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Iva Hamerská, vrchní referent Ing. Petr Báča, rada
Adresa:	Milady Horákové 373/10, 56802 Svitavy
Telefon:	
E-mail :	i.hamerska@spucr.cz; p.baca@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Ing. Michal Pochop
Sídlo:	Xxxxxxx, 66434 Kuřim
Zastoupen:	Ing. Michal Pochop
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Michal Pochop
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Michal Pochop
Telefon:	xxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxx
ID DS:	m3v9772
Bankovní spojení:	KB
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxx
IČO:	65784031
DIČ:	xxxxxxxxxxx

Fyzická osoba (OSVČ) je zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném:	Městský úřad Kuřim
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu JPÚ:	XXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se smlouvou zavázal provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování návrhu **jednoduchých pozemkových úprav pro upřesnění případně rekonstrukci přídělů v katastrálních územích dle odstavce 1.2. Smlouvy o dílo** (dále jen „JPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu.

II.

Zhotovitel při zpracování jednoduché pozemkové úpravy pro upřesnění a rekonstrukci přídělů v katastrálním území Strakov zjistil nesoulad v počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) u dílčí části 3.4.2. V příloze č. 1e ke Smlouvě o dílo – k.ú. Strakov je u zmíněné dílčí části uvedeno 40 MJ, ve skutečnosti je celková délka šetřeného obvodu 49 MJ. Počet MJ je o 9 vyšší, než je uvedeno ve Smlouvě o dílo. Tento nesoulad mezi zadávací dokumentací a skutečným stavem, je dán nepřesnými dostupnými podklady pro vytvoření zadávací dokumentace, kdy v daném území byla k dispozici pouze analogová, špatně čitelná mapa. Z tohoto důvodu zhotovitel písemně požádal o navýšení měrných jednotek v katastrálním území Strakov.

Z výše uvedených důvodů se Příloha č. 1j mění takto:

<u>Dílčí část</u>	<u>počet MJ</u>	<u>cena za MJ bez DPH</u>	<u>cena bez DPH celkem</u>
3.4.2.	49	1.600,- Kč	78 400,- Kč
Celkem cena dodatečných služeb			14 400,- Kč

Článek VI. Smlouvy o dílo v části Rekapitulace ceny se mění a nově zní:

Celková cena díla bez DPH	1 968 000,- Kč
DPH 21 %	413 280,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 381 280,- Kč

III.

Tento dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 4. 2017, který nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv, se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, u nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy tohoto dodatku si ponechá objednatel.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Svitavách dne:

V Kuřimi dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miloš Šimek
vedoucí Pobočky Svitavy

.....
Ing. Michal Pochop