

**Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. S 921/2018/164**

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice č. 19/2015 Podpisový řád: Ing. Václavem Baštou,

ředitelem Krajského ředitelství Brandýs nad Labem,

ve věcech technických jedná: [REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Jan Košulič

IČO: 03826287

místem podnikání: Jeremenkova 7/920, 147 00 Praha 4 - Podolí

ve věcech technických jedná: [REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S 921/2018/164 podle něhož objednatel uplatňuje méněpráce na díle:

**Projektová dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, pro stavební řízení
a pro provádění stavby:**

LC Na Rovince – projektová dokumentace;

dále jen „projektová dokumentace“, evidenční číslo zakázky **S921/2018/164**

V rámci plnění tohoto dodatku ke smlouvě o dílo objednatel uplatňuje méněpráce: nebude zpracována inženýrská činnost k LC Na Rovince. Vzhledem k přesunutí realizace díla, bude zpracována až před plánovanou realizací.

IV.

Upravená cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle SoD ze dne 18.6.2018 náležela zhotoviteli cena za dílo ve výši 112 684,- Kč bez DPH. Při zpracování díla objednatel uplatňuje méněpráce vzniklé úpravou rozpočtu s celkovou bilancí ve výši minus 15 000,- Kč bez DPH.
Na základě dodatku č. 1 k SoD č. S 921/2018/164 za řádné provedení díla náleží zhotoviteli cena za celkové dílo ve výši 97 684,- Kč bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.


Celková cena za dílo bez DPH: 97 684,-Kč bez DPH

Ostatní ujednání dle SoD č. 921/2018/164 se nemění a zůstávají v platnost i pro tento dodatek.


Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho 2 obdrží dodavatel a 2 objednatel.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami.

V Praze, dne: 10.12.2018

V Brandýse nad Labem, dne: 17.12.2018



.....
Za zhotovitele
Ing. Jan Košulič



Za objednatele
Lesy České republiky, s.p.
Ing. Václav Bašta
ředitel KŘ Brandýs nad

Labem