

**DODATEK č. 1 ke SMLouvě o DÍLO
č. 146/954429/S954/2018/071/Kuč**

Pro projektovou dokumentaci a výkon autorského dozoru

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Mojmíra Hillermanová,

vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy, [redacted]

[redacted]
ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

[redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

VODNÍ DÍLA – TBD a. s.

sídlo: Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1

IČO: 49241648

DIČ: CZ 49241648

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2154

zastoupený: Ing. Miloš Sedláček, ředitel a prokurista

číslo telefonu: [redacted]

[redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany shora uvedené uzavřely dne 20.8.2018 Smlouvu o dílo č. 146/954429/S954/2018/071/Kuč na vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby na akci „MVN Sůvák SO 03: Výpustné potrubí, SO 04: Komunikace“; dále jen „Smlouva o dílo“, kterou tímto dodatkem mění.

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna Smlouvy o dílo, spočívající ve změně doby plnění uvedené v oddílu II. odst. 1 smlouvy o dílo.

Smlouva o dílo se mění takto:

Původní znění:

**I.
Doba plnění**

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: po podpisu SoD

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby: 30.11.2018

Nové znění:

**II.
Doba plnění**

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: po podpisu SoD

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby: **17. 12. 2018**

Ostatní body Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.

V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

17 -12- 2018

V Benešově dne

Ing. Mojmíra Hillermanová
Lesy České republiky, s. p

04 -12- 2018

V Praze dne:

VODNÍ DÍLA – TBD, a.s