

Dodatek č. 2

k Mandátní smlouvě o poskytnutí technického dozoru stavebníka č. 45/2018

č. 102/2018

I. Smluvní strany

I.1. mandant /stavebník/

Městská část Praha - Šeberov, IČ 00241717

se sídlem K Hrnčířům 160, 149 00 Praha 4 - Šeberov
zastoupená Ing. Petrou Venturovou, starostkou městské části

a

I.2. mandatář:

ORMI INVESTMENT, s.r.o., ič 28378164

se sídlem Praha 4, Roithova 954
zastoupená Františkem Kovářem, jednatelem společnosti
společnost je registrovaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 137290

uzavřeli níže uvedeného dne měsíce a roku tento Dodatek č. 2 k Mandátní smlouvě o poskytnutí technického dozoru stavebníka č. 45/2018

Tento Dodatek mění čl. III. Cena plnění, čl. IV. Doba plnění a čl. VI. Závěrečná ustanovení. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

III. Cena plnění

III.1. Mandant a mandatář se vzájemně dohodli na ceně za technický dozor investora, a to 13.000,-Kč (slovy třinácttisíckorunčeských) za každý další započatý měsíc výstavby počínaje měsícem září 2018 až do odstranění všech vad a nedodělků. Původní smluvní ujednání o ceně tímto není měněno, týkalo se období do 31.8.2018. Společnost není plátec DPH.

III.2. Vyúčtování bude prováděno průběžně, částečně 1x měsíčně vždy na konci měsíce. Splatnost faktur sedm dní.

IV. Doba plnění

IV.1. Doba plnění se mění z předpokládané doby provádění prací na dobu do odstranění všech vad a nedodělků stavby uvedené v čl. II. Předmět a způsob plnění, konkrétně čl. II.1.


VI. Závěrečná ustanovení

VI.1. Schváleno usnesením RMČ číslo 8/3/2018/RMČ ze dne 12.12.2018.

VI.2. Tento Dodatek mění čl. III. Cena plnění, čl. IV. Doba plnění a čl. VI. Závěrečná ustanovení. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Čteno a podepsáno v Praze dne 19.12.2018

Mandant



Mandatář



František Kovář
jednatel