

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SML/040/2018

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: Obec Meclov

Se sídlem: Meclov 137, 345 21 Meclov
IČ: 00253553
DIČ: CZ00253553

Zastoupený ve věcech smluvních: Pavlína Kaufnerová - starostka

Zastoupený ve věcech technických: Pavlína Kaufnerová

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Chodské vodárny a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Bezděkovské předměstí čp. 388, 344 78 Domažlice
IČ: 49788761
DIČ: CZ49788761

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Eva Gožďálová – statutární ředitelka

Zastoupený ve věcech technických: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Dodatkem č. 1 se mění cena provedených prací na akci

„ Třebnice – vodovodní řad “

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle tohoto Dodatku č.1 je výstavba vodovodního řadu.

II. Termín a místo plnění prací z Dodatku č.1

1. Termíny plnění:
Zahájení prací: **9/2018,**
Dokončení prací: **11/2018**
Předání a převzetí díla: do 5 dnů po dokončení díla
2. Místo plnění předmětu smlouvy: Obec Třebnice

III. Cena za Dílo

1. Cena za provedení:
Výstavba vodovodního řadu je ponížena na částku
– 393.366,80 Kč bez DPH


III. Ustanovení závěrečná


1. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
2. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany tento Dodatek č.1 přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Ostatní body Smlouvy o dílo se nemění.

V Domažlicích dne:

V Meclově dne: 20. 11. 2018


Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
Ing. Eva Gožd'álová
statutární ředitelka
(zhotovitel)


Obec Meclov
Pavlína Kaufnerová
starostka obce
(objednatel)

