

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 11PT-001035, evidenční číslo 229/16, uzavřené dne 5.8.2016
ISPROFIN: 3271115026

mezi

objednatel : **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

zastoupeným : ředitelem Správy Pardubice,
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

a

zhotovitelem : IBR Consulting, s. r. o.
Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9 – Vysočany
IČ: 25023446, DIČ: CZ25023446
vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 235748

zastoupeným : , jednatelem společnosti

na realizaci služby

„ I/37Chrudim obchvat úsek Medlešice I/17, ZBV technická pomoc“

Tímto dodatkem č.1 se mění nebo doplňují následující články původní smlouvy objednávky:

III: Předmět díla

Rozšíření předmětu díla, ceny a prodloužení poskytování předmětných služeb.

IV. Doba plnění

Mění se termín pro dokončení díla z termínu 30.9.2016 na nový termín **31.5.2017**.

V. Cena

Mění se cena díla takto:

Původní cena dle objednávky č.: 11PT-001035	120.250,00 Kč bez DPH
<u>Navýšení ceny dle tohoto dodatku č.1:</u>	<u>52.000,00 Kč bez DPH</u>
CELKEM bez DPH	172.250,00 Kč
DPH	36.172,50 Kč
CELKEM vč. DPH	208.422,50 Kč

Zdůvodnění změn:

Rozšíření původní objednávky o poskytování služby na provedení detailní stavebně technické a rozpočtové analýzy prací a nákladů uvedených ve změnových listech stavby předkládaných ŘSD ČR zhotovitelem stavby v souladu se směrnicí generálního ředitele ŘSD ČR č.18/2016 Změny závazků v platném znění a novely zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, včetně přečlenění na skupiny „Změny závazků“ u „Změn staveb“, které byly objednatelem odsouhlaseny a zadministrovány jednacím řízením bez uveřejnění dle směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č.18/2015.

Hodinová sazba činí 650,00 Kč bez DPH.

Ostatní body objednávky zůstávají v platnosti.

Jednotkové ceny jsou totožné s původní objednávkou.

Tento dodatek je vyhotoven v 4 vyhotoveních, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

V Pardubicích dne..... 27. 09. 2016

V Praze, dne 26. 09. 2016

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

ředitel Správy Pardubice

Zhotovitel:

IBR Consulting, s.r.o.

jednatel