

## Dodatek č. 2

ev.č.: 78494/16-MUTU

ke smlouvě o dílo č.j.: OSM/16/229/OSL (ev.č. 8064/16-MUTU)

### **Město Turnov**

IČ: 27349187

DIČ: CZ27349187

Sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

Zastoupený: Ing. Tomáš Hocke, starosta

Telefon, email: 481 366 111

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Turnov

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

### **DKK Stav s.r.o.**

IČ: 27349187

DIČ: CZ27349187

Sídlo: Cidlinská 920/4, 460 15 Liberec 15

Zastoupený: Pavel Kolomazník, jednatel

Telefon, email: 485 104 334, Inko@dkkstav.cz

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Liberec

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

**Dodatek č.2** ke smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek**“)

### **1.**

#### **PŘEDMĚT DODATKU č. 2**

- 1.1** Předmět smlouvy se upravuje o práce, které nebyly předmětem smlouvy o dílo ani dodatku č.1 a jejich nutnost vyplynula během realizace díla. Jedná se o dodatečné statické zajištění krovu (vzvednutí krovu, dodatečné statické zajištění, oprava vzpěr a zakonzervování stavby v zimním období).

**2.**  
**TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA**

- 2.1** Na základě nutnosti dodatečného přizvednutí a statického zajištění krovu se tímto dodatkem posouvá termín dokončení díla na **30. 5. 2017**.

**3.**  
**CENA DÍLA**

- 3.1** Celková cena díla je stanovena takto:

	<b>bez DPH</b>	<b>vč.DPH</b>
Cena díla dle SoD:	2 146 044,-	2 596 714,-
Cena dodatku č.2:	115 300,-	139 513,-
<b>Nová cena:</b>	<b>2 261 344,-</b>	<b>2 736 227</b>

**4.**  
**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 4.1** Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v rozsahu tohoto dodatku.  
**4.2** Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.  
**4.3** Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, každá strana obdrží dva.  
**4.4** Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu tohoto dodatku na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu třetí osobou.  
**4.5** Dodatek dle zákona 340/2015 vloží do registru smluv Město Turnov.


Příloha: Rozpočet na dodatečné statické zajištění krovu

V Liberci dne:


V Turnově dne: 29/11/2016

Za zhotovitele:

Za objednatele



Pavel Kolomazník, jednatel DKK Stav s.r.o.



Ing. Tomáš Hocke, starosta města

**Město Turnov**  
Antonína Dvořáka 335  
511 01 Turnov

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Valdštejn - statické zajištění krovu

JKSO:  
Místo: Turnov

CC-CZ:  
Datum: 22.11.2016

Objednavatel:  
Město Turnov

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
DKK Stav s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Michaela Bořilová

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	115 300,00
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>115 300,00</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	115 300,00	24 213,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>139 513,00</b>
-------------------	--------------	-------------------

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

29/11/2016

Město Turnov  
Antonína Dvořáka 335  
511 01 Turnov

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Valdštejn - statické zajištění krovu

**Místo:** Turnov

**Datum:** 22.11.2016

**Objednavatel:** Město Turnov

**Projektant:**

**Zhotovitel:** DKK Stav s.r.o.

**Zpracovatel:**

Michaela Bořilová

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>115 300,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	52 500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	52 500,00
PSV - Práce a dodávky PSV	62 800,00
762 - Konstrukce tesařské	62 800,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>115 300,00</b>

# ROZPOČET

**Stavba:** Valdštejn - statické zajištění krovu

Místo: Turnov

Datum: 22.11.2016

Objednavatel: Město Turnov

Projektant:

Zhotovitel: DKK Stav s.r.o.

Zpracovatel: Michaela Bořilová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**115 300,00**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**52 500,00**

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

**52 500,00**

1	K	9750112R0	Postupné předeplínání sesedlého krovu na hlavní lodi v místě hrotnic za pomoci hydraulických zdvyhů	soubor	1,000	38 000,00	38 000,00
2	K	R	Zakonzervování stavby při nutném přerušení prací z důvodu statiky, např. opětovná montáž říms, apod.	soubor	1,000	14 500,00	14 500,00

### PSV - Práce a dodávky PSV

**62 800,00**

#### 762 - Konstrukce tesařské

**62 800,00**

3	K	7623317R1	Oprava paty vzpěry (tj. vyřezání poškozeného trámu, lepený spoj, napojení na stávající prvky krovu, heverování)	kus	4,000	15 700,00	62 800,00
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------