

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA)

D35 Časy - Ostrov, doplnění PDPS SO100 a 200

č. smlouvy objednatele: 11PT-001027, evidenční číslo: 219/16, ISPROFIN: 5531540001

č. smlouvy zhotovitele:

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4**

zastoupeným: , ředitelem Správy Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02
Pardubice na základě pověření

bankovní spojení:

IČ: **5993390** DIČ: **CZ65993390**

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **Sdružení Valbek – Metroprojekt**

vedoucí společník: Valbek, spol. s r.o.

se sídlem: Vaňurova 505/17. 460 01 Liberec

zastoupeným: , jednatel, , jednatel

bankovní spojení:

IČ: 48266230

DIČ: CZ48266230

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

společník: METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

zastoupeným: – místopředseda představenstva, – člen
představenstva

IČ: 45271895

DIČ: CZ45271895

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu (smlouvu o dílo)

Název dílčí veřejné zakázky

D35 Časy - Ostrov, doplnění PDPS SO100 a 200

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- a) Vypracování doplnění PDPS stavby D35 Opatovice – Časy u staveních objektů řady 100 a 200 v souladu se směrnici GR č.10/2014
- b) Zhotovitel odevzdá koncept, předčistopis i čistopis 3x tištěný a 3x elektronicky. Vyhotoví záznam z projednání připomínek ke konceptu, ve kterém bude přehledně uveden způsob vypořádání všech uplatněných připomínek
- c) Staničení: 16,800 – 31,500 km budoucí D35.
- d) Dokumentace bude vypracována dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ schválené MD-OI č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007, vč. Dodatku č. 1 v platném znění.
- e) PDPS bude zpracována v rozsahu a obsahem určeným přílohou č. 8 Vyhlášky č. 146/2008 o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.
- f) Vyhotovení aktualizace dokumentace PDPS akce D35 Časy - Ostrov a to konkrétně vybraných částí stavebních objektů řady 100 a 200 do podrobnosti odpovídající Příkazu generálního ředitele ŘSD ČR č. 10/2014 s upřesněním podle níže uvedené technické specifikace
- g) Členění a rozsah zadávací dokumentace stavby včetně projektové dokumentace pro provádění stavby (pro výběrové řízení na zhotovitele stavby), která nabyla účinnosti dne 9.6.2014 v rozsahu dle interního sdělení ŘÚV č. 4135/11320/2016 ze dne 7.3.2016, doplnění o ZTKP včetně provedení kontroly věcné správnosti soupisu prací včetně výkazu výměr a vyhotovení kontrolního rozpočtu stavby v aktuální cenové úrovni. V projektové dokumentaci bude dále zahrnuto:
 - Samostatný výkres svodidel a tlumičů nárazu zpracovaný podle výkresu opakovaných řešení R67
 - V technické zprávě v části vytyčení bude uveden následující text či jeho obdoba – vytyčovací body jednotlivých vrstev budou vždy polohově nad sebou, výškově budou body určeny podle tloušťky jednotlivých konstrukčních vrstev
 - U odpočívek budou zhotovitelem PDPS určeny charakteristické body s ohledem na jednoznačné výškové uspořádání odpočívky.

Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č.1 této Smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- Technické podmínky jsou uvedeny v Rámcové smlouvě a výše v Příloze č.1.
- Všeobecně platné normy a předpisy.

Technické podmínky jsou veřejně dostupné na stránkách www.pjpk.cz.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou uzavřenou dne **15.7.2015** (dále jen „**Rámcová smlouva**“).

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

bez DPH: 11 984 000,- Kč

DPH: 2 516 640,- Kč

včetně DPH: 14 500 640,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: Neprodleně po podpisu této Smlouvy

ukončení prací: předpoklad 02/2017

specifikace případných etap:

1. Vyhotovení konceptu PDPS **do 4 měsíců (od podpisu smlouvy)**

2. Vyhotovení konceptu čistopisu do 6 týdnů od obdržení připomínek objednatele ke konceptu

3. Vyhotovení čistopisu 3 týdnů od obdržení připomínek objednatele ke konceptu čistopisu.

Zhotovitel je povinen zajistit projednání připomínek k jednotlivým stupňům rozpracovanosti projektové dokumentace.

2. Zhotovitel **1 měsíc** před termínem odevzdání dílčího projektového stupně předloží objednateli koncept projektové dokumentace k odsouhlasení. Objednatel následně do **3 týdnů** oznámí zhotoviteli své připomínky, které budou zhotovitelem zapracovány do čistopisu dokumentace.
3. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto:

budoucí trasa dálnice **D35 mezi obcemi Časy a Ostrov**

Článek IV.

Podmínky poskytování služeb

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové smlouvy, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak,
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 5 let ode dne odevzdání a převzetí díla.
3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci, nezbytnou pro realizaci díla:
 - Vypracovanou PDPS
 - Další, případné doklady týkající se stavby

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová smlouva. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové smlouvy Místem předání hotového díla se sjednává:

ŘSD ČR Správa Pardubice, Hlaváčova 902,530 02 Pardubice

5. Obecné podmínky pro předání a převzetí staveniště a způsob zabezpečení zařízení staveniště upravuje Rámcová smlouva.
6. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty upravuje Rámcová smlouva.
7. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové smlouvy kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové smlouvě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
8. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele:
Průběžné zprávy o postupu projekčních prací v množství a periodicitě dle dohody s objednatelem.
9. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující
 - a) Faktura bude obsahovat úplný název zakázky, číslo ISPROFIN, číslo rámcové smlouvy, číslo zakázky a evidenční číslo.
 - b) Zhotovitel poskytne součinnost Objednateli při zpracování dodatečných informací v rámci výběrového řízení na zhotovitele samotné stavby.
 - c) Zpracovatel bude informovat objednatele o postupu prací na dokumentaci díla a technickém řešení průběžně formou svolávání "výrobních výborů" v počtu dle obtížnosti díla a dle dohody se zástupcem objednatele. Výrobní výbory budou svolávány a budou probíhat v sídle ŘSD Správy Pardubice nebo dle dohody. Písemná pozvánka bude obsahovat informaci o předmětu jednání. Pozvánka bude směřována i na další zainteresované organizace a orgány státní správy dle úvahy zhotovitele po poradě s dokumentátorem investora. Zhotovitel vyhotoví záznam z jednání, který bude součástí dokumentace
 - d) **Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujícím počtu:**
PDPS: ve 3 paré (možno upřesnit během zpracování díla) + digitální forma na el. nosičích = 3x v běžném otevřeném formátu (např.doc, xls, pdf) a 1x v projektovém formátu (např. dwg).

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Podrobná specifikace ceny.
4. Smlouva je vyhotovena v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Pardubicích dne:

V Liberci dne 01.08.2016

Ředitelství silnic a dálnic ČR

za společnost: Sdružení Valbek - Metroprojekt

Podpis:

Jméno:

Funkce: ředitel Správy Pardubice

Datum: 23. 08. 2016

Podpis:

Jméno:

Funkce: jednatel

Datum: 01.08.2016

PŘÍLOHA Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO NA AKCI:

D35 Časy - Ostrov, doplnění PDPS SO100 a 200

č. smlouvy objednatele: 11PT-001027, evidenční číslo: 219/16, ISPROFIN: 5531540001

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Řada 100 – Objekty pozemních komunikací

- Průvodní zpráva vyhotovená v rozsahu podle Směrnice GR č. 10/2014
- Samostatný výkres svodidel a tlumičů nárazu zpracovaný podle výkresu opakovaných řešení R 67
- Vytyčovací dokumentace objektů:
 - 1) Dálnice D35 a přeložky sil. I, II a III třídy:
 - a) Příčné řezy budou umístěny ve vzdálenosti PŘ po 100m
 - b) V rámci příčného řezu budou projektovány dva body 0,5 m od kraje vozovky pro každý jízdní pás (tzn. 4 body pro směrově rozdělenou komunikaci) umístěné na povrchu obrusné vrstvy
 - c) V technické zprávě v části vytyčení bude uveden následující text – vytyčovací body jednotlivých vrstev budou vždy polohově nad sebou, výškově budou body určeny podle tloušťky jednotlivých konstrukčních vrstev
 - 2) U ostatních komunikací, sjezdů či polních cest bude doložen tabelogram
 - 3) U odpočívek budou zhotovitelem PDPS určeny charakteristické body s ohledem na jednoznačné výškové uspořádání odpočívky

Řada 200 – Mostní objekty a zdi

- V TZ „Maximální hodnota konečné celkové deformace jednotlivých podpěr a průhybů jednotlivých polí mostu“
 - U mostů o rozpětí nad 30 m bude zpracován „Projekt sledování mostů“
 - Vytyčovací výkres charakteristických bodů na horní stavbě (začátek a konec říms, MZ, atd.)
 - Výkres s rozmístěním ložisek s uvedením druhu ložisek a základními parametry
 - Výkres hlubinného založení s výkazem výztuže
 - Výkres vyztužení spodní stavby včetně výkazu výztuže
 - Výkres výztuže přechodových desek včetně výkazu výztuže
 - Výkres skladebného plánu dílců nosné konstrukce
 - Výkres výztuže nosné konstrukce včetně výkazu výztuže
 - Výkres tvaru a výztuže říms s výkazem výztuže
 - Schématický výkres mostních závěrů
 - Výkres úprav pod mostem a obložení včetně tvaru přístupových schodišť
- a navíc další přílohy vyplývající z technického řešení jednotlivých mostních objektů (odvodnění, zábradlí, protihlukové stěny na mostě, atd.)