

**Dodatek č. 1 ke:**  
**SMLOUVA O DÍLO**  
**číslo objednatele:19-KM-2017-OV**

o vyhotovení projektové dokumentace uzavřená ve smyslu §2586 a následujících,  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**ČI. 1. SMLUVNÍ STRANY**

1.1 OBJEDNATEL: **Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.**

Sídlo: Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž  
Registrace: KS Brno B/1147  
Zastoupený: xxx, předseda představenstva  
Osoby oprávněné jednat  
- ve věcech technických: xxx, VTN  
xxx, vedoucí provozu odpadní voda  
IČ: 49451871  
DIČ: CZ49451871  
Bankovní spojení: Komerční banka, č. účtu: xxx

1.2. ZHOTOVITEL: **VH atelier, spol. s r.o.**

Sídlo: Lidická 960/81, 602 00 Brno  
Registrace: u KS v Brně oddíl C, vložka 12070  
Zastoupený: xxx – jednatel společnosti  
Osoby oprávněné jednat  
- ve věcech smluvních: xxx – jednatel společnosti  
- ve věcech technických: xxx - vedoucí střediska inženýrské sítě  
IČ: 49437267  
DIČ: CZ49437267

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu prodloužení termínů vydání závazných stanovisek dotčených orgánů se tímto dodatkem mění Čl. 5. DOBA PLNĚNÍ:

**ČI. 5. DOBA PLNĚNÍ**

5.1 Zhotovitel předá jednotlivé části díla v těchto termínech:

5.1.1 Dokumentace pro územní rozhodnutí

Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí do úrovně umožňující vyžádání stanovisek dotčených orgánů a organizací – **do 30.11.2017**

5.1.2 Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí

Příprava všech žádostí o stanoviska dotčených orgánů a organizací, jejich rozeslání a kompletní shromáždění a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí na stavební úřad s přílohami ve smyslu stavebního zákona a souvisejících předpisů – **do 30.11.2017**

5.1.3 Dokumentace pro stavební povolení

Projektová dokumentace pro stavební povolení včetně rozpočtu do úrovně umožňující vyžádání stanovisek dotčených orgánů a organizací – **do 31. 12. 2018**

5.1.4 Inženýrská činnost pro stavební povolení

- Příprava všech žádostí o stanoviska dotčených orgánů a organizací, jejich rozeslání a kompletní shromáždění a podání žádosti o vydání stavebního povolení na vodoprávní úřad s přílohami ve smyslu stavebního zákona a souvisejících předpisů – **do 31. 12. 2018**
- 5.2 Smluvní pokuta v případě nesplnění jednotlivého termínu činí 0,5% z ceny příslušné části díla za každý započatý den prodlení, počínaje prvním dnem následujícím po dni, ve kterém mělo být dílo řádně a včas předáno.
- 5.3 Předmět plnění podle této smlouvy je splněn vyhotovením a odevzdáním dokumentace a jeho převzetím objednatelem. Odevzdáním díla se rozumí osobní odevzdání projektu a jeho převzetí potvrzené podpisem předávacího protokolu zástupcem objednatele.

**Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 19-KM-2017-OV zůstávají v platnosti beze změn.**

V Kroměříži dne

V Brně dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
Xxx  
předseda představenstva

.....  
xxx  
jednatel společnosti