

# Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

## 1. Smluvní strany:

### 1.1. Objednatel:

Název: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166

Adresa: U Stadionu 1166, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

zastoupený: Mgr. Bc. Danou Havranovou, MBA, ředitelkou školy

IČ: 75137011

DIČ: CZ75137011

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [skola@vosrk.cz](mailto:skola@vosrk.cz)

Ke smluvnímu jednání oprávněn: Mgr. Dana Havranová, MBA, ředitelka

K technickému jednání oprávněn: František Bárta, vedoucí úseku pro provoz a rozvoj

Autorský dozor: [REDACTED]

Zástupce objednatele na stavbě (dále také jako „technický dozor stavebníka“ nebo

„TDS“): [REDACTED] [radovan.smahel@tiscali.cz](mailto:radovan.smahel@tiscali.cz)

(dále jen objednatel)

### 1.2. Zhotovitel:

*(firma nebo jméno a údaj o zápisu podnikatele v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci)*

Název: TERMOMONT s.r.o.

Adresa: Václavské nám. 823/33, 110 00 Praha 1

zastoupený: Ing. Stanislavem Čermákem, ředitelem a prokuristou

IČO: 45538875

DIČ: CZ45538875

Bankovní spojení: KB a.s., Litomyšl

Číslo účtu: [REDACTED]

Telefon, fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Ke smluvnímu jednání oprávněn: Ing. Stanislav Čermák, ředitel a prokurista

K technickému jednání oprávněn: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně smlouvy o dílo, uzavřené 13. 7. 2018 ( dále jen smlouva), a to takto, že ustanovení 2. Předmět díla, 3. Doba plnění a 4. Cena díla a platební podmínky se mění následujícím způsobem a zní takto:

## **2. Předmět díla:**

2.2. Rozsah díla je stanoven:

doplňuje o vícepráce dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

## **3. Doba plnění**

Leden 2019

## **4.Cena díla a platební podmínky:**

4.1. Cena víceprací byla mezi smluvními stranami dohodnuta následovně:

Cena bez DPH: 463 645,25 Kč

DPH: 97 365,50 Kč

Cena celkem: 561 010,75

Tento Dodatek č. 2 tvoří nedílnou součást výše uvedené smlouvy o dílo ze dne 13. 7. 2018, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nedotčena, tudíž jsou beze změny.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednavatel obdrží dvě provedení a zhotovitel jedno provedení.

Objednavatel a zhotovitel obsahu tohoto dodatku rozumí, souhlasí s ním, což stvrzují svým podpisem.

Přílohou dodatku je výkaz víceprací.

V ..... dne 28.12.2018      V Praze dne 27.12.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
za Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu,  
Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166

.....  
TERMOMONT s.r.o., Václavské nám. 823/33,  
110 00 Praha 1

Mgr. Dana Havranová, MBA, ředitelka      Ing. Stanislav Čermák, ředitel a prokurista