

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 18L056

**Stavba:** Rekonstrukce ÚT - VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou

JKSO:

Místo: Rychnov nad Kněžnou

CC-CZ:

Datum: 15. 11. 2018

Objednatel:

VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Termomont s.r.o.

IČ:

45538875

DIČ:

CZ45538875

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

David Šavelka

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

463 645,25

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

**Cena bez DPH**

**463 645,25**

DPH základní

21,00%

ze

463 645,25

97 365,50

snižená

15,00%

ze

0,00

0,00

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**561 010,75**

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 18L056

**Stavba:** Rekonstrukce ÚT - VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou

Místo: Rychnov nad Kněžnou

Datum: 15. 11. 2018

Objednatel: VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou

Projektant:

Zhotovitel: Termomont s.r.o.

Zpracovatel: David Šavelka

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>463 645,25</b>	<b>561 010,75</b>
02	Vícepráce - část elektro	42 559,80	51 497,36
04	Vedlejší rozpočtové náklady	72 900,00	88 209,00
05	Vícepráce - část ÚT	46 189,75	55 889,60
03.1	Vícepráce - stavební část (sanace SO 02, chodba)	301 995,70	365 414,80
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>463 645,25</b>	<b>561 010,75</b>