

## DODATEK č.6 ke SMLOUVĚ NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

### „Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha/ Ruzyně“

(dále jen „**Dodatek č. 6**“)

ev. č. Objednatele: 0224000646

ev. č. Zhotovitele: 6108/MP

Smluvní strany

**Letiště Praha, a. s.**, IČO: 28244532, se sídlem K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 14003, DIČ: CZ699003361

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**METROPROJEKT Praha a.s.**, IČ:45271895, se sídlem I.P.Pavlova 2/1786, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 1418, DIČ: CZ 45271895, jejímž jménem jedná Ing. David Krása, předseda představenstva a Ing. Vladimír Seidl, místopředseda představenstva,

**VPÚ DECO PRAHA a.s.**, IČ 60193280, se sídlem Podbabská 1014/20, Praha 6, PSČ 160 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 2368, DIČ CZ60193280,

**OBERMAYER HELIKA, a.s.**, IČ 60194294, se sídlem Beranových 65, Praha 9-Letňany, PSČ 199 21, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 2449, DIČ CZ60194294,

jako účastníky sdružení právnických osob „**MP+VPÚ+HELIKA - Paralelní RWY**“  
na straně druhé

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „**Smluvní strany**“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „**Smluvní strana**“)

### Preambule:

Vzhledem k tomu že:

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 10.4.2013 smlouvu na vytvoření projektové dokumentace „Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha/ Ruzyně“, ev. č. Objednatele 0224000646 ve znění Dodatku č.1 ze dne 30.9.2013, Dodatku č.2 ze dne 23.4.2014, Dodatku č.3 ze dne 25.2.2015, Dodatkem č.4 ze dne 24.4.2017 a Dodatkem č.5 ze dne 24.11.2017 (dále jen „**Smlouva**“),
- (B) vzhledem k tomu, že navazující činnosti na vytvoření projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a zajištění projednání DUR s dotčenými orgány státní správy obsažené v odstavcích 1.1.1.4; 1.1.1.5; 1.1.1.6 již svým obsahem a rozsahem nenavazují na již dříve provedené práce a nezajistily by komplexní a ucelený podklad pro další projednávání záměru pro fázi stavebního povolení

se Smluvní strany dohodly na znění Dodatku č. 6 ke Smlouvě takto:

### Čl. I.

1. Ustanovení článku 1.1.1.2 se ruší a v plném rozsahu nahrazují následujícím zněním:  
*„1.1.1.2*
  - a) *Vytvoření projektové dokumentace pro územní řízení pro RWY 06R/24L o délce 3.550 m (dále také jako „RWY 06R/24L o délce 3.550 m“),*
  - b) *vytvoření DUR pro první etapu RWY 06R/24L o délce 3.350 m včetně paralelní TWY L a zachování RWY 12/30 (dále také jako „RWY 06R/24L o délce 3.350 m“),*
  - c) *vytvoření DUR pro RWY 06R/24L o délce 3.100 m bez zachování RWY 12/30 (dále také jako „RWY 06R/24L o délce 3.100 m“),*
  - d) *vytvoření DUR pro Tunel na komunikaci D6 – Jeneček (dále také jako „Tunel Jeneček“)*“

2. Ustanovení článku 1.1.1.4; 1.1.1.5; 1.1.1.6 se ruší a v plném rozsahu nahrazují následujícím zněním:

*„1.1.1.4 Doplnková projektová činnost (dále také jako „DPČ“) - Zhotovitel může být vyzván k vypracování změn, variantního řešení nebo úprav částí projektové dokumentace na základě požadavků a potřeb Zadavatele. Tyto služby mohou být požadovány nad rámec projektových výkonových fází v odst. 1.1.1.1 a 1.1.1.2. Pro tento výkon se předpokládá rozsah 4000 hodin a budou čerpány na základě objednávky Zadavatele.*

*(jednotlivé výše uvedené části dále také jako „Dílčí plnění“; studie SPMZ, DUR, dále společně také jen jako „Projektové dokumentace“).*

3. Ustanovení článku 1.1.3 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu nahrazuje následujícím zněním:  
*„1.1.3 Součástí Dílčího plnění DUR je i vyhotovení zásad organizace výstavby (dále také jako „ZOV“).*“
4. Ustanovení článku 1.1.4 Smlouvy se ruší v plném rozsahu bez náhrady.
5. Ustanovení článku 1.1.6 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu nahrazují následujícím zněním:

*„1.1.6 - Počet listinných a elektronických vyhotovení každé části Projektové dokumentace a dalších výstupů specifikovaných v bodě 1.1.1 tohoto článku je:*

*Projektová dokumentace k **připomínkám** Objednatele v listinné podobě bude předána Objednateli ve třech (3) vyhotoveních. Jednotlivá vyhotovení nebudou číslována. V elektronické podobě bude předána takto: 1 x digitální needitovatelná forma ve formátu \*.pdf na CD nebo DVD.*

*Projektová dokumentace v **čistopise** (finální znění) v listinné podobě bude předána **Objednateli** takto:*

*Pro odst. 1.1.1.1 studie SPMZ - v listinné podobě ve třech (3) vyhotoveních, v elektronické podobě 1 x digitální needitovatelná forma ve formátu \*.pdf na CD a 1 x digitální editovatelná forma ve formátu \*.doc, \*.xls, \*.dwg na CD nebo DVD.*

*Pro odst. 1.1.1.2 DUR - v listinné podobě v šesti (6) vyhotoveních, v elektronické podobě bude předána : 1 x digitální needitovatelná forma ve formátu \*.pdf na CD a 1 x digitální editovatelná forma ve formátu \*.doc, \*.xls, \*.dwg na CD nebo DVD.*

*Pro odst. 1.1.1.3 bude předkládána v elektronické podobě zpráva s přehlednou tabulkou postupu projednání dokumentace v souladu s přílohou č. 8 Smlouvy*

*Pro odst. 1.1.1.4 DPČ – výstupy doplňkové projektové činnosti budou předkládány v listinné podobě ve třech (3) vyhotoveních, v elektronické podobě: 1 x digitální needitovatelná forma ve formátu \*.pdf na CD a 1 x digitální editovatelná forma ve formátu \*.doc, \*.xls, \*.dwg na CD nebo DVD.*

**Zhotovitel bere na vědomí, že výše uvedený počet listinných a elektronických vyhotovení každé části Projektové dokumentace, který Objednatel požaduje odevzdat, je pro vlastní potřeby Objednavatele a nezahrnuje počty výtisků, které Zhotovitel bude potřebovat pro projednání DUR s příslušnými úřady. Náklady na další výtisky pro projednání s příslušnými úřady jsou zahrnuty v ceně.“**

6. Ustanovení článku 1.1.12 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu nahrazují následujícím zněním:

*„1.1.12 - Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na Dílčích plněních dle odst. 1.1.1.4 této Smlouvy výhradně na základě objednávky, která bude součástí písemné výzvy Objednatele. Písemné výzvě bude předcházet poptávka ze strany Objednatele a následná nabídka ze strany Zhotovitele, jejíž bude objednávka akceptací. V případě, že Zhotovitel zahájí práce na části plnění uvedené v předchozí větě bez předchozí písemné výzvy Objednatele, není Objednatel povinen uhradit Cenu za takovéto plnění.*

*1.1.12.1 V průběhu doby trvání této Smlouvy je Objednatel oprávněn v pracovní dny v době od 8:00 do 16:00 zasílat Zhotoviteli jednotlivé poptávky na poskytnutí Dílčích plnění, a to formou doručení poptávky e-mailem na kontaktní údaje Zhotovitele uvedené v čl. 2.1 Smlouvy (dále jen „**Poptávka**“). Poptávka musí obsahovat alespoň:*

- i. specifikaci Dílčího plnění,*
- ii. požadovaný termín pro realizaci Dílčího plnění.*

*1.1.12.2 Neurčí-li Objednatel v Poptávce lhůtu delší, zavazuje se Zhotovitel zaslat nejpozději do 3 (tří) pracovních dní od obdržení Poptávky, kontaktní osobě Objednatele uvedené v čl. 2.1 této Smlouvy, cenovou a termínovou nabídku na realizaci Poptávky (dále jen „**Nabídka**“), která bude obsahovat alespoň:*

- i. detailní specifikaci a položkovou cenovou kalkulaci,*
- ii. harmonogram realizace Dílčího plnění,*
- iii. mezní termín platnosti Nabídky, který nebude kratší než 30 (třicet) pracovních dní od odeslání Nabídky.*

*Zasláním Nabídky nevzniká Zhotoviteli nárok na úhradu nákladů spojených s vypracováním Nabídky.*

*1.1.12.3 V rámci cenové kalkulace se Zhotovitel zavazuje nepřekročit jednotkovou sazbu uvedenou v Příloze č. 3 této Smlouvy.*

*1.1.12.4 Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat Zhotovitele k jednání o Nabídce a jejích podmínkách a dále si vyhrazuje právo po vyhodnocení Nabídky nevystavit objednávku.*

*1.1.12.5 V případě akceptace Nabídky Objednatelem doručí Zhotoviteli objednávku to písemně nebo e-mailem na kontaktní údaje Zhotovitele, jak jsou uvedeny v čl. 2.1 této*

Smlouvy. Jednotlivé Objednávky se ve svém textu budou odvolávat vždy na evidenční číslo této Smlouvy.

1.1.12.7 Zhotovitel se zavazuje potvrdit přijetí objednávky zasláním podepsaného návrhu objednávky písemně na kontaktní údaje Objednatele uvedené v čl. 2.1 této Smlouvy, a to do 2 (dvou) pracovních dní od doručení Objednávky Zhotoviteli.

1.1.12.8 Strany se dohodly, že pokud Zhotovitel nezašle Objednateli přijetí či odmítnutí objednávky ve lhůtě 3 (tří) pracovních dní od obdržení objednávky, má se za to, že objednávku přijal.

1.1.12.9 Pro vyloučení veškerých pochybností se Strany výslovně dohodly, že přijetím objednávky nebo marným uplynutím lhůty dle čl. 1.1.12.8 této Smlouvy, je mezi Stranami uzavřena dílčí smlouva, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele Dílčí plnění a převést na něho vlastnická a další práva k Dílčímu plnění, zejména práva Dílčí plnění užít a závazek Objednatele Dílčí plnění převzít a uhradit za něj Zhotoviteli Cenu Dílčího plnění.“

7. Ustanovení článku 1.1.13 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu nahrazují následujícím zněním:

„1.1.13 - Objednatel si vyhrazuje právo nevyzvat Zhotovitele k zahájení práce na Dílčím plnění uvedeném v odst. 1.1.12 této Smlouvy bez udání důvodů.“

8. Ustanovení článku 2.1. se ruší a v plném rozsahu nahrazují následujícím zněním:

„ Pro účely této Smlouvy jmenují Strany následující fyzické osoby svými zástupci:

(a) Zástupce Objednatele:

Jméno: ██████████

Adresa pro doručování:

Letiště Praha, a. s.

K Letišti 6/1019, 160 08 Praha 6

Telefon: ██████████

E-mail: ██████████

Jméno: ██████████

Adresa pro doručování:

Letiště Praha, a. s.

K Letišti 6/1019, 160 08 Praha 6

Telefon: ██████████

E-mail: ██████████

(dále jen „Zástupce Objednatele“)

(b) Zástupce Zhotovitele:

Jméno: **Ing. Vladimír Seidl**

Adresa pro doručování:

I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

Telefon: 226 519 968

Fax: [REDACTED]  
 E-mail: [REDACTED], obchodní@metroprojekt.cz

(dále jen „Zástupce Zhotovitele“)

9. Ustanovení článku 3.1.2.1 – 3.1.2.5 se ruší a v plném rozsahu nahrazují následujícím zněním:

„3.1.2.1 Termín dodání pracovní kopie

- a) k připomínkám Objednatele pro RWY 06R/24L o délce 3.550 m (DUR) je do 180 kalendářních dní po nabytí účinnosti Smlouvy;
- b) k připomínkám Objednatele pro RWY 06R/24L o délce 3.350 m je do 60 kalendářních dní od písemné výzvy Zástupce Objednatele;
- c) k připomínkám Objednatele pro RWY 06R/24L o délce 3.100 m je do 150 kalendářních dní od písemné výzvy Zástupce Objednatele;
- d) k připomínkám Objednatele pro Tunel Jeneček je do 150 kalendářních dní od písemné výzvy Zástupce Objednatele;

3.1.2.2 Lhůta pro schválení Projektové dokumentace pro územní rozhodnutí

- a) pro RWY 06R/24L o délce 3.550 m je do 60 kalendářních dní po předání pracovní kopie k připomínkám DUR;
- b) pro RWY 06R/24L o délce 3.350 m je do 30 kalendářních dní po předání pracovní kopie k připomínkám;
- c) pro RWY 06R/24L o délce 3.100 m je do 30 kalendářních dní po předání pracovní kopie k připomínkám;
- d) pro Tunel Jeneček je do 30 kalendářních dní po předání pracovní kopie k připomínkám

3.1.2.3 Termín dodání čistopisu (finální verze) DUR

- a) pro RWY 06R/24L o délce 3.550 m se zapracovanými připomínkami Objednatele je do 30 kalendářních dní po předání všech připomínek Objednatele a na základě jeho písemné výzvy;
- b) pro RWY 06R/24L o délce 3.350 m je do 14 kalendářních dní po předání všech připomínek Objednatele a na základě jeho písemné výzvy;
- c) pro RWY 06R/24L o délce 3.100 m je do 21 kalendářních dní po předání všech připomínek Objednatele a na základě jeho písemné výzvy;
- d) pro Tunel Jeneček je do 21 kalendářních dní po předání všech připomínek Objednatele a na základě jeho písemné výzvy;

3.1.2.4 Lhůta pro zajištění projednání DUR ve vybrané variantě s dotčenými orgány státní správy, pořízení souhlasných stanovisek, podání žádosti o územní rozhodnutí včetně provedení všech úkonů k tomu nezbytných a zapracování připomínek do Projektové dokumentace do 200 kalendářních dní od výzvy Objednatele.

3.1.2.5 Zhotovitel se zavazuje reagovat na veškeré připomínky vznesené v průběhu územního řízení nejpozději do 7 kalendářních dnů.“

10. Ustanovení článku 3.1.3 Smlouvy se ruší v plném rozsahu.

11. Ustanovení článku 3.1.4 Smlouvy se ruší v plném rozsahu.

12. V důsledku změny rozsahu Díla uvedené v tomto Dodatku č. 6 ke Smlouvě o úpravě rozsahu plnění, se cena Díla z původní částky [REDACTED] bez DPH snižuje o částku [REDACTED] bez DPH na částku 26.284.855,- Kč bez DPH, z tohoto důvodu se ustanovení článku 3.2.1 Smlouvy ruší a nahrazuje se novým ustanovením následujícího znění:

„3.2.1 - Cena celkem za plnění specifikované v čl. 1 odst. 1.1.1 se sjednává ve výši **26.284.855,-Kč bez DPH** (slovy dvacet šest miliónů dvě stě osmdesát čtyři tisíc osm set padesát pět korun českých bez DPH). Cena jednotlivých Dílčích plnění uvedených v odst. 1.1.1.1 až 1.1.1.4 je uvedena v příloze č. 3 Smlouvy - Cenová kalkulace – rozčlenění cen jednotlivých etap plnění.“

13. Ustanovení článku 3.3.2 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu nahrazují následujícím zněním:

„3.3.2 - Projektová dokumentace - Objednatel se zavazuje uhradit cenu jednotlivých Dílčích plnění dle čl. 1 odst. 1.1.1.2 b) této Smlouvy ve čtyřech částech na základě faktur vystavených Zhotovitelem, a to vždy za dodané části těchto Dílčích plnění, po jejich úplném a řádném dokončení Zhotovitelem, na základě předávacího protokolu potvrzeného Objednatelem. Pro vystavování faktur za části Dílčího plnění dle čl. 1 odst. 1.1.1.2 platí, že lze vystavit faktury do maximální výše 40% z ceny Dílčího plnění po odevzdání pracovních kopií Projektové dokumentace, do maximální výše 50% z ceny Dílčího plnění po odevzdání finálních vyhotovení Projektové dokumentace s tím, že ve faktuře bude vyznačena pozastávka ve výši 1 104 000,- Kč. Tato pozastávka bude Objednatelem uvolněna po zajištění projednání DUR s dotčenými orgány státní správy, pořízení souhlasných stanovisek včetně zajištění vydání územního rozhodnutí a provedení případných úprav DUR požadovaných dotčenými orgány státní správy. V případě, že Objednatel nevyzve Zhotovitele k zahájení prací dle odst. 3.1.2.4. Smlouvy do 30. 11. 2015, bude pozastávka uvolněna na výzvu Dodavatele do 1 měsíce po uplynutí této lhůty. Zbývající část ceny Dílčího plnění po vydání pravomocného územního rozhodnutí.

Pro vystavování faktur za části Dílčího plnění dle čl. 1 odst. 1.1.1.2 a), 1.1.1.2 c) a 1.1.1.2 d) platí, že lze vystavit faktury do maximální výše 40% z ceny Dílčího plnění po odevzdání pracovních kopií Projektových dokumentací, do maximální výše 40% z ceny Dílčího plnění po odevzdání finálních vyhotovení Projektových dokumentací, do maximální výše 10% po zajištění projednání DUR s dotčenými orgány státní správy, pořízení souhlasných stanovisek včetně zajištění vydání územního rozhodnutí a zbývající částí ceny Dílčích plnění po vydání pravomocného územního rozhodnutí.

Pro vystavení faktur za část Dílčího plnění dle čl. 1 odst. 1.1.1.4 platí, že lze vystavit faktury do maximální výše 100% ceny dílčího plnění uvedené na objednávce na základě oboustranně potvrzeného předávacího protokolu.“

14. Ustanovení článku 3.3.3 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu nahrazují následujícím zněním:

„3.3.3 Inženýrská činnost - Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé poměrné části z Ceny dílčího plnění za poskytnutí Inženýrské činnosti na základě faktur vystavených Zhotovitelem, a to vždy po jejím úplném a řádném dokončení Zhotovitelem. Pro vystavování faktur za dílčí plnění dle čl. 1 odst. 1.1.1.3 platí, že lze vystavit faktury do maximální výše 90% po zajištění projednání DUR s dotčenými orgány státní správy, provedení všech úkonů nezbytných pro vydání pravomocných územních rozhodnutí včetně úkonů v rámci případných odvolacích řízení a do maximální výše 10% po vydání pravomocného územního rozhodnutí.“

15. Ustanovení článku 3.3.4 Smlouvy se ruší v plném rozsahu.

## ČI. II.

1. Do článku 4. Smlouvy se vkládají nové odstavce č. 4.1.12 až 4.1.19, které zní:

„4.1.12 Strany se zavazují postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), jakož i v souladu s právními předpisy, které budou přijaty za účelem provedení nebo adaptace tohoto Nařízení.

4.1.13 Strany provádějí zpracování osobních údajů výhradně za účelem plnění Smlouvy. Pokud Zhotovitel provádí zpracování osobních údajů pro jiné účely, činí tak v rozporu se Smlouvou, Objednatel nese za takové zpracování osobních údajů odpovědnost a Zhotovitel je ve vztahu k těmto osobním údajům v postavení správce osobních údajů dle Nařízení.

4.1.14 Zhotovitel se zavazuje provádět zpracování osobních údajů po dobu trvání Smlouvy a po dobu max. následujících 3 (tří) měsíců po jejím skončení a po uplynutí této doby se zavazuje tyto údaje zlikvidovat. Pokud Zhotovitel provádí zpracování osobních údajů po skončení takto určené doby, činí tak v rozporu se Smlouvou, Objednatel nese za takové zpracování osobních údajů odpovědnost a Dodavatel je ve vztahu k těmto osobním údajům v postavení správce osobních údajů dle Nařízení.

4.1.15 Zhotovitel se dále zavazuje technicky a organizačně zabezpečit zpracování osobních údajů tak, aby osobní údaje byly dostatečně chráněny a bylo s nimi nakládáno v souladu s Nařízením. Osobní údaje budou zpracovávány prostřednictvím výpočetní techniky a přístup k nim musí být dostatečným způsobem zabezpečen, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich neoprávněné změně, zničení či jinému zneužití osobních údajů.

4.1.16 Zhotovitel má povinnost zajistit, že osobní údaje budou uloženy jen na serverech, které jsou umístěny v Evropské unii a jsou v souladu s příslušnými právními předpisy Evropské unie.

4.1.17 Zhotovitel se zavazuje přijímat a neustále kontrolovat přijatá opatření nezbytná k zajištění ochrany osobních údajů, zejména proti neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, změnám, zničením nebo ztrátám, neoprávněným přenosům, neoprávněnému zpracování či jinému zneužití osobních údajů.

4.1.18 Zhotovitel se zavazuje nesdružovat osobní údaje zpracovávané za účelem plnění této Smlouvy s žádnými jinými osobními údaji získanými nebo zpracovanými za jiným účelem.

4.1.19 Zhotovitel je povinen dbát práva na ochranu soukromého a osobního života subjektu údajů a na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.“

### **Čl. III.**

1. Strany prohlašují, že jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 3 tohoto Dodatku č. 6 tvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a zavazují se zajišťovat jeho utajení a odpovídajícím způsobem jej chránit. Pro vyloučení pochybností Strany prohlašují, že jiné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 6 a jeho přílohách než skutečnosti uvedené v první větě tohoto ustanovení Dodatku č. 6 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.
2. Dodatek č. 6 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami. Stanovili však zvláštní právní předpis, že tento Dodatek může nabýt účinnosti nejdříve k určitému dni, který je dnem pozdějším než den podpisu tohoto Dodatku poslední Stranou, nabývá tento Dodatek účinnosti až dnem, ke kterému může tento Dodatek nabýt dle takového právního předpisu účinnosti nejdříve.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 6 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

4. Tento Dodatek č. 6 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
5. Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku č. 6 k němu Smluvní strany připojily své podpisy.
6. Přílohy:  
Příloha č.1 - nové znění přílohy č. 3 Smlouvy - Cenová kalkulace – rozčlenění cen jednotlivých etap plnění.

**Za Objednatele:**

V Praze dne

.....  
Ing. Václav Řehoř, Ph.D., MBA  
předseda představenstva  
Letiště Praha, a.s.

.....  
JUDr. Petr Pavelec LL.M.  
člen představenstva  
Letiště Praha, a.s.

**Za Zhotovitele:**

V Praze dne

.....  
Ing. David Krása  
předseda představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.

.....  
Ing. Vladimír Seidl  
místopředseda představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.