

MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM		
EVIDENČNÍ ČÍSLO		
Dod. č. 1-554 poř. číslo	2016 rok	012 zkr. odb.

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

I.

Smluvní strany

1. Město Frenštát pod Radhoštěm

Se sídlem: nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Zastoupen: Mgr. Zdeňka Leščišínová, starostka

IČ: 00297852

DIČ: CZ00297852

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

Číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Správa a údržba obec. majetku,

(dále jen „objednatel“)

2. COLAS CZ, a.s.

Se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Zastoupena: Ing. Liborem Navrátilém, ředitelem oblasti Východ

IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
hlavní stavbyvedoucí oblasti Východ,

(dále jen „zhotovitel“)

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 10. 2016 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je regenerace panelového sídliště ve Frenštátě pod Radhoštěm, VI. etapa. Vzhledem k podmínkám dotace se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, který řeší finanční objem prostavěnosti a název stavby ve vztahu k poskytovateli dotace.

III.

1. Smluvní strany se dohodly na znění čl. IV Doba a místo plnění odst. 1 takto:
 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do:
 - 2. 12. 2016 v objemu stavebních prací v hodnotě min. 4 mil. Kč vč. DPH,
 - 30. 4. 2017 zbývající stavební práce.
2. Smluvní strany se dohodly na znění čl. VI Platební podmínky odst. 3 takto:

3. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den měsíce. Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol - obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor stavebníka. Zhotovitel dále vystaví fakturu za část měsíce prosinec k 2. 12. 2016.
3. Smluvní strany se dohodly, že pro realizaci stavby, fakturaci a vyhotovování veškerých dokladů budou užívat název stavby „Regenerace panelového sídliště Frenštát – VI. etapa“.

IV. Závěrečná ujednání

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Objednatel je oprávněn uzavřít tento dodatek na základě usnesení rady města Frenštátu pod Radhoštěm č. 1225/49/R/16/dne 26.10.2016

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 26.10.2016
Město Frenštát pod Radhoštěm
nám. Míru 1
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
IČO: 002

za objednatele
Mgr. Zdeňka Leščišínová
starostka

V Ostravě dne

COLAS CZ, a.s.
provozovna Ostrava
Průmyslová 11, 702 00 Ostrava
1)
364

za zhotovitele
Ing. Libor Navrátil,
Ředitel oblasti Východ
COLAS CZ, a.s.