

D o d a t e k č . 1
k rámcové smlouvě č. 2016/0830/OI_OARRP ze dne 4.5. 2016

OBJEDNATEL: Statutární město Kladno
Se sídlem: náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
Zastoupené: Mgr. Milanem Volfem, primátorem města
IČO: 00234516
DIČ: CZ00234516
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a
ZHOTOVITEL: Klika & Dvořák, s.r.o.
se sídlem: Pavlisova 2250, Kladno 272 01
zastoupený: Ing. Františkem Klikou, Pavlem Klikou-jednateli společnosti
IČ: 25145959
DIČ: CZ25145959
bankovní spojení: K [redacted]
zapsaný v OR veden [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se mění Příloha č. 1 smlouvy – technická specifikace - položkový rozpočet předpokládaných prací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, a to z důvodu provedení víceprací a méněprací oproti rozsahu stanoveného rámcovou smlouvou a z toho vyplývající změny ceny díla. Potřeba provedení víceprací a méněprací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, přičemž provedení těchto prací je zcela nezbytné pro řádné dokončení díla dle smlouvy
2. Text smlouvy se v žádném článku nemění.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti **24-11-2016** 2016.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku berou na vědomí, že Statutární město Kladno je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zároveň smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádné ustanovení tohoto dodatku a smlouvy nepovažují za obchodní tajemství a podpisem tohoto dodatku bezvýhradně souhlasí s jeho uveřejněním včetně smlouvy i případných dalších dodatků.

24. 11. 2016

Za objednatele:
V Kladně dne:

Mgr. Milan Volf
primátor



Za zhotovitele: **24-11-2016**
V Kladně dne:

Klika & Dvořák, s.r.o.
Ing. František Klika, Pavel Klika
osoby oprávněné jednat jménem uchazeče

KLIKA & DVOŘÁK, s.r.o. (5)
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA
Pavlisova 2250, Kladno
DIČ: CZ25145959

Název stavby: Rekonstrukce chodníku v Kladně

Příloha k dodatku č.1 SOD 2016/0839/01 OARRP

Změnový list č.1

Skutečný provedený stav

Rozdíl a odpady

C	Kód	Zkrácený popis	Jednot.		Celkem		Jednot.		Celkem	
			M.j.	Množství	cena (Kč)	Množství	cena (Kč)	Množství	cena (Kč)	Celkem

Odpčet položek dle SOD -

1		Výhledový materiál sítí	Kus	46,00	1 500,00	69 030,00	42,00	1 500,00	63 030,00	4,00	1 500,00	-5 000,00
3		Geotextilové zarměnění	Kus	22,00	2 000,00	44 000,00	8,00	2 000,00	16 000,00	-14,00	2 000,00	-26 000,00
17		Příslušenství ZKO 1 km v vodovodné domovny vyznamanych namo	l	6 959,21	6,00	79 201,99	9 426,40	6,00	79 427,20	-471,81	6,00	-3 774,48
18		Odezenní betonické nebo betonové základy podél chodníku do délky 20 m z betonu s tloušťkou 100 mm	m	15,80	175,00	2 762,50	12,00	175,00	2 100,00	-3,80	175,00	-662,50
20		Odezenní betonické nebo betonové základy podél chodníku do délky 20 m z betonu s tloušťkou 100 mm	m	32,12	72,00	2 312,64	24,24	72,00	1 745,28	-7,88	72,00	-567,36
21		Odezenní podkladní vrstva do 50 mm tloušťkou od 0,150 m	m ²	1 576,13	100,00	157 613,00	1 512,50	100,00	151 250,00	-63,53	100,00	-16 363,00
23		Odezenní podkladní vrstva od 50 do 200 mm z betonu proskládo do 0,150 m	m ²	1 012,30	110,00	111 363,00	938,30	110,00	103 213,00	-74,00	110,00	-8 150,00
25		Dlažba 20 x 15,5 x 8 cm přírodní	m ²	68,25	240,00	15 900,00	0,00	240,00	0,00	-68,25	240,00	-15 900,00
32		Kamenné základy podél chodníku podél chodníku z kamenných válců do 0,25 m ² plochy do 100 mm ²	m ²	98,05	220,00	21 071,90	65,00	220,00	21 120,00	-2,05	220,00	-451,10
33		Základní vrstva betonu	m ²	99,03	205,00	28 242,95	96,74	205,00	25 939,10	-2,29	205,00	-696,85
34		Výhledový materiál	m	793,00	80,00	81 040,00	288,00	80,00	23 040,00	-475,00	80,00	-38 000,00
35		Odezenní základy podél chodníku betonu podél chodníku s tloušťkou 100 mm	Kus	753,00	100,00	144 970,00	281,00	100,00	53 390,00	-492,00	100,00	-91 580,00
36		Odezenní základy podél chodníku 100x200x100 mm	Kus	715,00	100,00	92 960,00	245,66	100,00	31 935,80	-489,34	100,00	-61 024,20
37		Podkladní vrstva s tloušťkou 50 x 0,10 m	m	783,00	65,00	49 595,00	276,66	65,00	17 940,00	-497,00	65,00	-31 655,00
38		Odezenní základy podél chodníku 100x150x50 mm	Kus	61,20	100,00	7 968,00	32,24	100,00	4 191,20	-28,96	100,00	-3 776,80
39		betonový podkladní vrstva v souřadných horizontech 0,3 m plocha výkopu do 4 m ²	m ³	70,23	1 300,00	91 299,00	66,23	1 300,00	93 699,00	-2,00	1 300,00	-2 400,00
40		Příslušenství za jistoty u chodníku špacíř podél chodníku nebo příslušenství	m ³	88,13	120,00	10 305,60	73,00	120,00	8 760,00	-13,13	120,00	-1 545,60
42		Základní vrstva	m	9,00	300,00	1 800,00	0,00	300,00	0,00	-9,00	300,00	-1 800,00
45		Kamenné základy podél chodníku z kamenných válců do 0,25 m ² plochy do 100 mm ²	m ²	22,53	85,00	81 108,00	18,53	85,00	66 708,00	-4,00	85,00	-14 400,00
47		Kamenné základy podél chodníku z kamenných válců do 0,25 m ² plochy do 100 mm ²	m ²	660,00	60,00	56 100,00	448,50	60,00	36 122,50	-211,50	60,00	-17 977,50
48:		betonový podkladní vrstva v souřadných horizontech 0,3 m plocha výkopu do 4 m ²	m	660,00	60,00	39 600,00	396,00	60,00	23 760,00	-264,00	60,00	-15 840,00
49		betonový podkladní vrstva v souřadných horizontech 0,3 m plocha výkopu do 4 m ²	m	660,00	60,00	52 800,00	396,00	60,00	31 680,00	-284,00	60,00	-21 120,00
50		Asfaltový beton vrstva od 50 mm (A5B) tl. 50 mm s do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	180,00	340,00	61 200,00	178,50	340,00	60 690,00	-1,50	340,00	-510,00
51:		Asfaltový beton vrstva od 50 mm (A5B) tl. 50 mm s do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	180,00	315,00	56 700,00	148,50	315,00	46 777,50	-31,50	315,00	-9 922,50
52		Klasický betonový základy komunikací pro pěší tl. 180 mm od 0,25 m ² plochy do	m ²	66,25	250,00	16 562,50	12,20	250,00	6 250,00	-4,125	250,00	-10 312,50
53		Příslušenství za jistoty	l	16,58	500,00	8 280,00	0,00	500,00	6 100,00	-4,35	500,00	-2 180,00
55		Podkladní vrstva z geotextilu	m ²	31,93	118,00	3 792,40	0,00	118,00	0,00	-31,93	118,00	-3 792,40
56		Geotextilová vrstva	m ²	31,90	27,00	838,50	0,00	27,00	0,00	-31,90	27,00	-838,50
57		Dlažba 20 x 15 x 8 cm přírodní	m ²	363,05	150,00	54 457,50	282,70	150,00	43 905,00	-70,35	150,00	-10 552,50
58		betonové základy podél chodníku z kamenných válců do 0,25 m ² plochy do 100 mm ²	m ²	83,48	800,00	99 794,00	97,00	800,00	53 900,00	-19,48	800,00	-13 894,00
54		Výškové úpravy vodovodního uzávěru, žijového uzávěru	Kus	36,00	1 200,00	45 360,00	6,00	1 200,00	7 580,00	-30,00	1 200,00	-37 880,00
66		Výškové úpravy vodovodního uzávěru, žijového uzávěru	Kus	13,00	1 600,00	25 800,00	3,00	1 600,00	4 800,00	-10,00	1 600,00	-16 000,00
68		Výškové úpravy vodovodního uzávěru, žijového uzávěru	Kus	4,00	4 000,00	16 000,00	0,00	4 000,00	0,00	-4,00	4 000,00	-16 000,00
69		Pondávka podkladní vrstva podél chodníku	m	30,00	440,00	13 200,00	5,00	440,00	2 200,00	-25,00	440,00	-11 000,00
88		Základní vrstva betonu podél chodníku z kamenných válců do 0,25 m ² plochy do 100 mm ²	Kus	4,00	12 000,00	51 200,00	1,00	12 000,00	12 800,00	-3,00	12 000,00	-38 400,00
89		Odezenní základy podél chodníku betonu podél chodníku s tloušťkou 100 mm	m ²	190,00	180,00	30 420,00	0,00	180,00	20 800,00	-60,00	180,00	-9 620,00
90		Dlažba 20 x 15 x 8 cm přírodní	m ²	1 18,25	230,00	27 427,50	0,00	230,00	0,00	-118,25	230,00	-27 427,50
71		Dlažba 20 x 15 x 8 cm přírodní	m	246,00	580,00	141 800,00	132,00	580,00	89 680,00	-88,00	580,00	-51 820,00
72		Kamenné základy podél chodníku z kamenných válců do 0,25 m ² plochy do 100 mm ²	m	119,00	190,00	22 610,00	0,00	190,00	0,00	-119,00	190,00	-22 610,00
73		Výškové úpravy vodovodního uzávěru, žijového uzávěru	l	2 000,00	130,00	260 000,00	940,98	130,00	122 324,80	-1 059,02	130,00	-137 875,20
74		Různé tloušťkové betonu základy podél chodníku z kamenných válců do 0,25 m ² plochy do 100 mm ²	m ²	100,00	270,00	27 000,00	45,00	270,00	12 150,00	-55,00	270,00	-14 850,00
75		Podkladní vrstva betonu podél chodníku z kamenných válců do 0,25 m ² plochy do 100 mm ²	m ²	50,00	470,00	23 500,00	4,50	470,00	2 115,00	-45,50	470,00	-21 385,00
76		Odezenní základy podél chodníku betonu podél chodníku s tloušťkou 100 mm	m ²	40,00	190,00	7 600,00	0,00	190,00	0,00	-40,00	190,00	-7 600,00
77		Příslušenství za jistoty u chodníku špacíř podél chodníku nebo příslušenství	m ²	30,00	270,00	8 100,00	3,00	270,00	810,00	-27,00	270,00	-7 290,00
80		Základní vrstva betonu podél chodníku z kamenných válců do 0,25 m ² plochy do 100 mm ²	m ²	130,00	105,00	13 650,00	38,50	105,00	4 042,50	-91,50	105,00	-9 607,50

61	Podhledy - keramická kosačka m2 (400)	1	3,00	2 900,00	8 700,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	-3,00	2 900,00	-8 700,00
62	Podhledy - keramická kosačka m2 (400)	1	1,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	-1,00	5 300,00	-5 300,00
63	Podhledy - keramická kosačka m2 (400)	1	5,00	2 300,00	11 500,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	-5,00	2 300,00	-11 500,00
64	Podhledy - keramická kosačka m2 (400)	1	1,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	-1,00	5 300,00	-5 300,00
65	Výhledy - keramická kosačka m2	m2	60,00	525,00	31 500,00	0,00	525,00	0,00	0,00	-60,00	525,00	-31 500,00
66	Výhledy - keramická kosačka m2	m2	30,00	450,00	13 500,00	0,00	450,00	0,00	0,00	-30,00	450,00	-13 500,00
67	Výhledy - keramická kosačka m2	m2	150,00	1 350,00	195 000,00	21,50	1 300,00	27 950,00	0,00	-120,50	1 300,00	-187 500,00
68	Výhledy - keramická kosačka m2	m2	20,00	250,00	50 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	20,00	2 500,00	-187 500,00
69	Výhledy - keramická kosačka m2	m2	80,00	130,00	7 800,00	0,00	130,00	0,00	0,00	-80,00	130,00	-7 800,00
70	Výhledy - keramická kosačka m2	m2	20,00	180,00	3 600,00	0,00	180,00	0,00	0,00	-20,00	180,00	-3 600,00
71	Výhledy - keramická kosačka m2	m2	5,00	5 838 835,00	291 946,78	5,00	1 158 500,46	58 325,02	5,00	5,00	1 168 500,46	-1 224 825,01

Přičet položek dle SOD -

2	Realizace keramických srovnání	Kus	59,00	253,00	19 788,00	60,00	353,00	21 180,00	4,00	353,00	1 412,00
4	Odkladový a protokladový nezaznamenané pro sítě objemu do 100 m3 v horní tř. 3	m3	810,46	351,00	284 471,46	973,76	351,00	341 789,76	163,30	351,00	57 318,30
5	Svrstka přemístění výkopů z horní tř. 1 až 4 m výkopu do 2,5 m	m3	932,40	63,00	56 891,20	1 059,05	63,00	66 153,15	147,65	63,00	9 301,95
6	Vzorové přemístění do 1000 m výkopů/svrstky z horní tř. 1 až 4	m3	1 083,15	37,00	40 446,55	1 159,02	37,00	44 326,74	104,87	37,00	3 880,19
7	Nakládání výkopů z horní tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	1 088,38	45,00	48 977,10	1 205,02	45,00	54 225,00	116,64	45,00	5 248,80
8	Uložení svrstky na sítě	m3	1 100,90	20,00	22 018,00	1 200,62	20,00	24 172,40	107,72	20,00	2 156,40
9	Pojizky za uložení odhadu za svrstky (skladkové)	m	1 706,20	100,00	229 836,00	1 953,34	100,00	259 934,20	187,14	100,00	24 328,20
11	Ošetření zmrzlých stěn/okrajů betonového do jizeř z betonů s bodů ošetřeno	m	854,80	55,00	95 480,00	1 271,00	100,00	127 100,00	318,20	55,00	31 620,00
12	Pojizky za šlekování S/D II 0,10 mm	m	970,70	55,00	53 388,50	1 283,00	55,00	70 565,00	312,30	55,00	17 178,50
13	Demontáž 500x50x200 mm přírodní	Kus	1 947,79	34,00	66 224,86	2 489,20	34,00	84 972,80	551,41	34,00	18 777,94
14	Výhledy obrub zlehňových	m	1 164,88	30,00	34 640,40	1 248,00	30,00	37 440,00	83,32	30,00	2 499,60
16	Vzorová svrstka vybouraných betonů do 1 km	l	422,56	20,00	8 451,20	443,31	20,00	8 866,20	20,79	20,00	415,00
18	Pojizky za uložení betonového odhadu na sítě (skladkové)	l	376,13	150,00	56 419,50	407,62	150,00	61 143,00	31,49	150,00	4 733,50
22	Pojizky za uložení odhadu z asfaltových povrchů na sítě (skladkové)	l	37,18	180,00	6 682,40	101,38	180,00	18 248,40	64,20	180,00	11 556,90
24	Pojizky za šlekování S/D II 170 mm	m2	2 741,43	255,00	689 034,05	2 996,10	255,00	764 005,50	254,67	255,00	64 940,85
25	Pojizky nebo jiné pod dlažbu betonový tř. do skříně 1,5-4 do 100 mm	m2	2 274,08	56,00	123 998,48	2 557,10	56,00	143 197,60	343,02	56,00	15 209,12
26	Kamenné zmrzlé dlažby kamenné pro pěší v 60 mm skříně A do 1,50 m2	m2	2 147,83	222,00	476 818,26	2 483,10	222,00	551 248,20	335,27	222,00	74 429,94
27	Dlažba 20 x 10,5 x 6 cm přírodní	m2	1 775,95	150,00	266 379,00	2 191,19	150,00	328 678,50	415,33	150,00	62 289,50
28	Pojizky nebo podšyta za šlekování S/D II 150 mm	m2	416,39	240,00	99 693,00	416,50	240,00	99 980,00	1,11	240,00	266,40
30	Základní betonová trávnická výševeň v rovinné a ve svahu do 1:6, ve všech směrech a rozprostření	m2	1 256,23	110,00	135 985,30	1 457,00	110,00	166 270,00	220,77	110,00	24 284,70
31	Na 100 svrstka betonová trávnická	KG	84,29	87,00	5 560,62	73,26	87,00	6 373,02	9,00	87,00	783,00
41	Děrování zábradlí	m2	36,50	555,00	16 050,00	33,51	555,00	18 598,05	3,51	555,00	1 948,05
43	Vzorová svrstka vybouraných betonů do 1 km	m	80,00	115,00	9 200,00	90,00	115,00	10 350,00	10,00	115,00	1 500,00
44	Vzorová svrstka vybouraných betonů do 1 km	m	63,00	190,00	11 448,00	16,00	180,00	51 640,00	10,00	180,00	3 900,00
54	Pojizky z kamenných dlažeb 20x30 mm s 50 mm	m2	12,00	2 800,00	31 200,00	24,50	2 800,00	83 700,00	12,50	2 800,00	32 800,00
58	Pojizky sblížení dlažeb	m3	12,00	2 500,00	30 000,00	22,50	2 500,00	58 250,00	10,50	2 500,00	26 250,00
60	Pojizky sblížení dlažeb	m3	30,00	900,00	27 000,00	34,60	900,00	31 140,00	4,60	900,00	4 140,00
81	Převz. dlažby	m	130,00	120,00	15 600,00	397,50	120,00	47 700,00	267,50	120,00	32 100,00
82	Pojizky demontáž, odštěpení a zbitá montáž betonové dlažby	m2	70,00	220,00	15 400,00	80,00	220,00	17 600,00	10,00	220,00	2 200,00
75	Náklady na umístění stavby	%	5,00	5 639 535,60	281 946,78	5,00	611 415,94	30 570,83	5,00	30 570,80	611 346,74

Položky rozpočtu neobsažené v SOD

Demontáž a zřízení montáž dopravní značky	Kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Montáž LKZ včetně dopravy a dodávky	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montáž římového sloupku včetně dodávky	Kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výšková úprava a dostávka poklopu 60x60 cm	Kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výšková úprava a dodávka lapáče s třesáckými nočníky	Kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																								30 640,00

Cena díla bez DPH dle Rámcové smlouvy o dílo č. 2016/0830/OI_QARRP				5 920 882,00																				-582 838,27	
DPH 21%				1 243 385,00																					-122 396,04
Cena díla včetně DPH (v Kč)				7 164 268,00																					-705 234,31

Cena díla ve znění dodatku č.1				5 338 044 Kč																					
DPH 21%				1 120 989 Kč																					
Cena díla ve znění dodatku č.1 včetně DPH				6 459 033 Kč																					


Zhotovitel/ dodavatel:


Firma																									
Klika & Dvořák, s.r.o.																									

Schválí:

Objednatel / investor:																									
STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO																									

KLIKA & DVOŘÁK, s.r.o. (5)
 STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA
 PAVLIŠOVA 2250, KLADNO
 DIČ: CZ25145959

Podpis  Datum

Podpis  Datum