

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I.

Smluvní strany

- **Město Vsetín**

se sídlem: Svárov 1080, 755 24 Vsetín
zastoupeno: Bc. Věrou Goldovou, vedoucí odboru školství a kultury
IČ: 00304450
Kontaktní osoba: Pavel Hrtáň, stavební technik

dále jen „objednatel“

- **IPR spol. s r.o.**

Se sídlem: Jasenická ul. 1828, 755 01 Vsetín
zastoupený: Ing. Vlastimil Adámek, jednatel společnosti
zápis v OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 10034
IČ: 47667109
DIČ: CZ47667109
Bankovní spojení: xxxxxx
Číslo účtu: xxxxxx
e-mail: xxxxxx

dále jen „zhotovitel“

I.

- Smluvní strany uzavřely dne 04.12.2015 smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo vyhotovení projektové dokumentace v rozsahu dle článku III., předmět plnění, smlouvy o dílo.
- Vzhledem ke skutečnosti, že Rada města Vsetín rozhodla na svém zasedání dne 01.02.2016 pod č.j. 45/23/RM/2016 o pozastavení projekčních prací a přípravy předmětné akce, se smluvní strany dohodly, že činnost zhotovitele dle výše uvedené smlouvy o dílo se ke dni 03.02.2016 pozastavuje.
- Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude mít zájem objednatel pokračovat v plnění díla, sdělí tuto skutečnost písemně zhotoviteli a současně předá podklady nezbytné pro pokračování v plnění díla. Zhotovitel započne s realizací zbývajících částí díla do 5 pracovních dní od doručení výzvy k pokračování díla a toto dokončí nejpozději do 45 dní a předá objednateli
- Pokud bude dílo nadále realizováno v jiném rozsahu, než sjednaném smlouvou o dílo, uzavřou v tomto smyslu smluvní strany dodatek ke smlouvě o dílo, v němž se dohodnou zejména na rozsahu, ceně a době plnění díla.
- V případě, že nebude již ze strany objednatele zájem na dokončení realizace díla, sjednávají

smluvní strany termín 31.12.2016 jakožto termín ukončení smlouvy o dílo.

- Zhotovitel prohlašuje, že předává objednateli dílo v takovém stavu, že bude moci bez dalšího pokračovat v jeho plnění a učinil vše, aby nedošlo k poškození práv objednatele po dobu pozastavení jeho činnosti na díle.
- Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za dosavadní plnění předmětu smlouvy zhotoviteli částku ve výši 13.000,- Kč bez DPH, a to na základě vyúčtování doposud provedené činnosti zhotovitele, jež je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

II.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
- Zhotovitel, prohlašuje, že bere na vědomí povinnost objednatele uveřejnit uzavřenou smlouvu, tj. i tento dodatek, v souladu se zákonem č. 340/2015, zákon o registru smluv, v platném znění.
- Objednatel potvrzuje, že tento dodatek ke smlouvě o dílo byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona).

Přílohy smlouvy:

Příloha číslo 1 - vyúčtování výkonů

Ve Vsetíně dne:

Ve Vsetíně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Bc. Věra Goldová
vedoucí odboru školství a kultury

Ing. Vlastimil Adámek,
jednatel společnosti