

Přehled změnových listů stavby
Rekonstrukce silnice III/4745 Havířov, U Šimaly

ZL	č.obj.	název objektu	objednatel	cena objektu dle SoD	vícepráce	méněpráce	celkem změna	cena objektu po změně
06	C000	Ostatní a vedlejší náklady	SSMSK	384 250,00	27 809,36	0,00	27 809,36	412 059,36
07	C101	silnice III/4745	SSMSK	6 203 594,02	1 080 488,32	-888 113,95	192 374,37	6 395 968,39
08	C102	Autobusový záliv vpravo (U Šimaly)	SSMSK	218 577,29	5 798,79	-8 546,01	-2 747,22	215 830,07
05	C121.1	Pěší komunikace	Město Havířov	693 492,86	6 952,00	-417,96	6 534,04	700 026,90
09	C121.2	vjezdy-SSMSK	SSMSK	216 932,06	4 462,55	0,00	4 462,55	221 394,61
04	C121.2	vjezdy-město Havířov	Město Havířov	95 259,07	3 470,99	0,00	3 470,99	98 730,06
10	C301	Dešťová kanalizace	SSMSK	1 048 183,63	9 256,00	-13 877,97	-4 621,97	1 043 561,66
11	C351	Přeložka vodovodu	SSMSK	65 560,68	0,00	-37 292,67	-37 292,67	28 268,01
03	C451	Veřejné osvětlení	Město Havířov	875 612,00	18 138,00	0,00	18 138,00	893 750,00
12	C501	Přeložka plynovodu	SSMSK	102 381,32	11 527,39	-102 381,32	-90 853,93	11 527,39
	C701.1	Přeložka oplocení na parc. č. 2035, 2036	Město Havířov	119 011,94	0,00	0,00	0,00	119 011,94
	C701.2	Přeložka oplocení na parc. č. 2645/13	Město Havířov	68 386,69	0,00	0,00	0,00	68 386,69
	C701.3	Přeložka oplocení na parc. č. 2645/14	Město Havířov	105 764,30	0,00	0,00	0,00	105 764,30
02	C701.4	Přeložka oplocení na parc. č. 2018, 2019/1	Město Havířov	74 823,83	4 182,04	-25 679,28	-21 497,24	53 326,59
	C701.5	Přeložka oplocení na parc. č. 2016	Město Havířov	103 291,62	0,00	0,00	0,00	103 291,62
	C701.6	Přeložka oplocení na parc. č.2011	Město Havířov	57 466,02	0,00	0,00	0,00	57 466,02
	C701.7	Přeložka oplocení na parc. č. 2760/1	Město Havířov	69 219,37	0,00	0,00	0,00	69 219,37
13	E	Zásady organizace výstavby	SSMSK	231 821,41	17 100,00	-300,00	16 800,00	248 621,41
01	SO 01	Odkanalizování částí města Havířova	Město Havířov	5 155 385,88	525 049,57	-320 094,04	204 955,53	5 360 341,41
mezisoučet			SSMSK	8 471 300,41	1 156 442,41	- 1 050 511,93	105 930,49	8 577 230,90
mezisoučet			Město Havířov	7 417 713,58	557 792,60	- 346 191,28	211 601,32	7 629 314,90
				dle SoD	VP	MP	změna	celkem po všech změnách
celkem za stavbu			bez DPH	15 889 013,99	1 714 235,01	- 1 396 703,21	317 531,80	16 206 545,79
			DPH	3 336 692,94	359 989,35	- 293 307,67	66 681,68	3 403 374,62
			vč. DPH	19 225 706,93	2 074 224,36	- 1 690 010,88	384 213,48	19 609 920,41