



**DODATEK č. 5
KE SMLouvĚ O DíLO**

Evidenční č. smlouvy objednatele: 0115000334
Evidenční č. smlouvy zhotovitele: JU-AG-2015-01
ID zakázky: 355

Smluvní strany

1. Objednatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Zastoupený: kvestorkou JU, Ing. Hanou Kropáčkovou
sídló: Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice

Osoby zmocněné jednat:

ve věcech smluvních: Ing. Hana Kropáčková, kvestorka JU
Bankovní spojení: **Československá obchodní banka a.s.,**

IČO: 60076658
DIČ: CZ 60076658

a

Zhotovitel: Orchitech Solutions, s.r.o.
Zastoupený: Ing. Martinem Čížkem, jednatelem společnosti
sídló: Koněvova 2660/141, Žižkov, 130 00 Praha

Osoby zmocněné jednat:

ve věcech smluvních: Ing. Martin Čížek, jednatelem společnosti,
Bankovní spojení: **Raiffeisenbank a.s.**
pobočka Praha 1, Václavské náměstí, palác Astra,

IČO: 28246764
DIČ: CZ 28246764

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento


**DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DODÁNÍ, IMPLEMENTACI
A O ZAJIŠTĚNÍ PODPORY PROVOZU IDENTITY MANAGEMENT SYSTÉMU**

*podle ust. § 1746 odst. 2, § 2371 a násl., § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku.*

I.

Základní ustanovení

1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 18. 5. 2015 Smlouvu o dílo na dodání a implementaci identity management systému (dále také jako „IDM“).



2. Uzavřením tohoto dodatku dochází k úpravě obsahu, ceny a harmonogramu dodání díla takto:

II. Předmět dodatku

Článek II.1 se doplňuje následovně:

V následující tabulce je uveden harmonogram plnění smluvních povinností, který je závazný pro obě smluvní strany:

| FÁZE | OBSAH PLNĚNÍ | LHŮTA PLNĚNÍ |
|---|---|--|
| Fáze č. 1 až 8 | Dle původní smlouvy a předchozích dodatků. | |
| Fáze č. 9 – rozvoj díla „retenční politiky“ | Zhotovitel zajistí rozvoj díla dle požadavků specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku. | Dodání nejpozději do 15.11.2018; detailní návrh do 31.10.2018, nasazení, dry-run a hypercare podle pokynů objednavatele. |

Článek VI. „Cena a platební podmínky“ se doplňuje o cenu nově přidaných fází projektu následovně:


1. Celková cena je daná součtem ceny jednotlivých fází.

4. Zhotovitel bude cenu za dílo fakturovat v dílčích fakturách tímto způsobem:

| ČÍSLO FAKTURY | DATUM ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ | PODMÍNKA FAKTURACE – PŘÍLOHA FAKTURY | ČÁSTKA V KČ BEZ DPH |
|---------------|--|--|---------------------|
| 8 | Dnem protokolárního dokončení implementační části fáze 9 | Řádné dokončení implementační části fáze č. 9 – protokol o předání a převzetí; zahájení podpory při zavádění | 200 000 |

III. Závěrečná ustanovení


- Smluvní strany tak činí z důvodu rozvojových požadavků objednatele, které objednatel identifikoval po proběhlé kontrole ÚOOÚ. Rozvojové práce jsou objednány u zhotovitele, neboť ten pro dodané IdM řešení poskytuje záruku na celek, rozvojové práce nejde od řešení oddělit IdM a také z důvodu časového omezení pro realizaci požadavků. Domluvený rozsah a cena odpovídají kvalifikovanému odhadu objednatele.
- Účinnost a platnost ustanovení smlouvy o dílo, číslo smlouvy objednatele 0115000334, jež nejsou tímto Dodatkem č. 4 Smlouvy o dílo dotčena, se nemění.
- Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží po dvou.
- Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.




**Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích**
University of South Bohemia
in České Budějovice

V Českých Budějovicích, dne 5.12.2018

V Praze, dne 5.12.2018



VERZIT
JEJOVICÍ
ÁT
31a
dějovice



za objednatele

za zhotovitele

Ing. Hana Kropáčková, kvestorka

Ing. Martin Čížek, MBA, jednatel
společnosti



Přílohy

Příloha č. 1 dodatku – detail požadavků k rozvoji: Retenční politiky

| Název dodávky | Očekávaná náročnost [ČH] | Cena [Kč bez DPH] |
|--|--------------------------|-------------------|
| 1. Pseudonymizace a mazání identit z IdM | 200 | 200000 |
| 1.1. Analýza a návrh | 24 | 24000 |
| 1.2. Datový model | 8 | 8000 |
| 1.3. Procesní model | 56 | 56000 |
| 1.4. Integrovaný model | 52 | 52000 |
| 1.5. Uživatelské rozhraní | 4 | 4000 |
| 1.6. Nasazení „dry -run“ | 24 | 24000 |
| 1.7. Hypercare | 16 | 16000 |
| 1.8. Řízení projektu | 12 | 12000 |
| 1.9. Dokumentace | 4 | 4000 |
| 2. IDM Portál – info | 0 | 0 |
| 3. Návrh a konfigurace notifikací při selhání synchronizací | 0 | 0 |
| Celkem | 200 | 200000 |