

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. A-003129-00 z 13.8.2018

uzavřený podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

Objednatel:

Město Sušice

se sídlem Náměstí Svobody 138/I, 342 01 Sušice
zastoupený: Bc. Petrem Mottlem, starostou města
IČ: 00256129 DIČ: CZ00256129
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Č. účtu: [REDAKCE]

Zhotovitel:

Ing. Pavel Šimek, FLORART – projekční a poradenská kancelář pro zahradní a krajinářskou tvorbu
se sídlem: Rybářská 401, 688 01 Uherský Brod
zastoupený: Ing. Pavlem Šimkem
IČ: 13697129 DIČ: CZ5806261472
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Č. účtu: [REDAKCE]

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy o dílo č. A-003129-00 z 13.8.2018 (dále jen Smlouva) je zpracování projektové dokumentace **Lesopark Pod Kalichem** v rozsahu:

- Projektová dokumentace na stavební objekty nepodléhající správnímu řízení, v rozsahu dokumentace pro provádění stavby
- Koordinace s vodohospodářskou částí
- Součinnost při jednání
- Stavební část – parkové cesty, řešení vodních hrátek, vegetační část, podklad pro založení vegetačních úprav a lesního porostu

Smluvní strany se v souladu s čl. 8 smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě.

3. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je úprava článku 2. smlouvy „Termíny plnění“.

Bod 2.1. smlouvy nově zní:

2.1. Zhotovitel se zavazuje předat dílo představující předmět této smlouvy nejpozději do: **28.2.2019**

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění.

4. Ostatní ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel. Platnosti nabývá podpisem obou stran a tvoří nedílnou součást SoD č. A-003129-00. Tento dodatek byl schválen radou města Sušice dne 10.12.2018 usnesením č. 787.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Sušici dne 13.12.2018

V Uherském Brodě dne 19.12.2018

Bc. Petr Mottl, starosta města

Ing. Pavel Šimek