

**DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo**

1. Objednatel: Město Havlíčkův Brod
580 61 Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 57
statutární zástupce: Mgr. Jan Tecl, MBA, starosta města
IČO: 00267449

dále jen objednatel

2. Zhotovitel: Zlínstav a.s.
760 01 Zlín, Bartošova 5532
statutární zástupce: Jiří Stacke, předseda představenstva a.s.
IČO: 28315669

dále jen zhotovitel

I.

Město Havlíčkův Brod a Zlínstav a.s. uzavřeli smlouvu o dílo. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV“ podle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost ART PROJEKT Jihlava spol. s r.o. a za podmínek dohodnutých ve smlouvě o dílo.

II.

Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je dohoda o změně ceny díla a změně termínu realizace díla z důvodu změn na objektech SO 02 a SO 03 a to zejména v části zemní práce a ukládání zeminy a odpadů.

III.

Změna ustanovení článku V

Cena díla dle dodatku č. 2:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	36 643 298,00 Kč
Navýšení dle dodatku č. 2 - SO 02 parkovací dům	689 218,06 Kč
Snížení dle dodatku č. 2 - SO 03 komunikace	- 1 191 568,90 Kč
<hr/>	
Celkem bez DPH	36 140 947,16 Kč
DPH	7 589 598,90 Kč
Cena celkem vč. DPH	43 730 546,06 Kč

IV.

Ostatní údaje ze smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedeních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží každá ze stran 2 vyhotovení.

Uzavření dodatku bylo schváleno v radě města dne 10. prosince 2018 usnesením č. 942/18.

Strany této smlouvy berou na vědomí, že Město Havlíčkův Brod jako správce osobních údajů je oprávněno zpracovávat zde uvedené osobní údaje v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení (toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy) a písm. c) (toto zpracování

