

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 987/2018 „Oprava místní komunikace Hradiště - Znojmo, ul. Mašovická“

Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Jednající: Jan Grois, MBA - starosta města
IČ: 00293881
DIČ: CZ00293881
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu: 19-5054880237/0100
Zástupce ve věcech technických:
Ing. Karel Bartušek, vedoucí odboru investic a technických služeb
Ing. Marie Plachá, referent odboru investic a technických služeb

2. Zhotovitel:

Dopravní stavby Smrčka s.r.o.

Sídlo: 17. listopadu 850/25, 669 02 Znojmo
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, v oddíl C, vložce 81928
Zastoupený: Ing. Aleš Smrčka, jednatel
IČ: 02620430
DIČ: CZ02620430
Daňový režim: ne/plátce DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 4525063379/0800
Zástupce ve věcech technických: ■■■■■ tel.: ■■■■■

I.

1. Smluvní strany spolu dne 24. 10. 2018 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 987/2018, dále jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí dílo spočívající ve zhotovení stavby „**Oprava místní komunikace Hradiště - Znojmo, ul. Mašovická**“
2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je snížení ceny díla o částku 19 931 Kč bez DPH. Cena víceprací byla vyčíslena na 68 716 Kč bez DPH, cena méněprací na 88 647 Kč bez DPH.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je nový položkový rozpočet stavby a vyčíslení víceprací a méněprací.

II.

1. Článek 4., odstavec 1. bude nově znít takto:
„Smluvní strany ve smyslu ust. § 2620 odst. 1 občanského zákoníku sjednávají cenu díla odkazem na závazný a úplný rozpočet, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1 (dále jen „rozpočet“).

Celková cena 699 859 Kč + příslušná sazba DPH“

III.

1. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

IV.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 17. 12. 2018, usnesením č. 7/2018, bod č. 318.

Příloha: položkový rozpočet stavby

za zhotovitele:

za objednatele:

Ve Znojmě dne 19. 12. 2018

Ve Znojmě dne

.....
Jan Grois, MBA
starosta města

.....
Ing. Aleš Smrčka
jednatel