

# Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 08PT-000724 ze dne 10.09.2018

na realizaci zakázky

Časová analýza harmonogramu stavby D7 Postoloprty – MÚK Bitozevs v návaznosti  
na časový nárok zhotovitele číslo 14

ISPROFIN/ISOPROFOND: 327 123 4005

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán

mezi

**Ředitelstvím silnic a dálnic ČR**

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

zastoupeným

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „**Objednatel**“) na jedné straně

a

společností

**Contract management, a.s.**

se sídlem:

Zelený pruh 95/97, Braník, 140 00 Praha 4

IČO:

05306035

DIČ:

CZ05306035

zastoupenou:

(dále jen „**Poskytovatel**“) na straně druhé.

(Objednatel a Poskytovatel dále společně také jako „**Smluvní strany**“)

## Preambule

- A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 10.09.2018 Smlouvu o poskytování služeb č. 08PT-000724, uzavřenou na realizaci veřejné zakázky s názvem „Časová analýza harmonogramu stavby D7 Postoloprty – MÚK Bitozevs v návaznosti na časový nárok zhotovitele číslo 14“ (dále jen „**Smlouva**“). Tato veřejná zakázka malého rozsahu byla zadávána mimo zadávací řízení v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**Zakázka**“).
- B. Tento Dodatek se uzavírá vzhledem k projednání služeb vyplývajících ze Zakázky s Objednatel. Dodatek je uzavřen na základě čl. X Závěrečná ustanovení, bod 3. ve Smlouvě,

který stanoví, že Smlouvu je možné měnit pouze prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků uzavřených v listinné podobě.

- C. Smluvní strany se dohodly na navýšení Ceny a Doby plnění tak, jak je specifikováno níže. Důvodem tohoto navýšení je jednak nutnost vyššího rozsahu plnění Smlouvy ze strany Poskytovatele, který nebylo s ohledem na charakter poskytovaných Služeb možné při podpisu Smlouvy přesněji odhadnout, a dále doložení nových skutečností ze strany Objednatele, které rozšiřují předmět plnění. Tato změna byla schválena společným konsensem obou Stran.

#### Čl. I

1. Ustanovení článku III. **Doba plnění, bod 1.** se tímto mění následujícím způsobem:

*„Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 28. 02. 2019 ode dne účinnosti této Smlouvy.“*

#### Čl. II

1. Ustanovení článku IV. **Cena, bod 1.** se tímto mění následujícím způsobem:

Objednatel je povinen za řádně a včas poskytnuté Služby zaplatit Poskytovateli následující cenu (dále jako „Cena“):

<b>Cena bez DPH:</b>	<b>230 000,- Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>48 300,- Kč</b>
<b>Cena včetně DPH:</b>	<b>278 300,- Kč</b>

#### Čl. III

1. **Příloha č. 2 – Rozpis Ceny Služeb** se tímto mění způsobem podle Přílohy č. 1 Dodatku č. 1.

#### Čl. IV

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

