

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 689/2018 „Rekonstrukce části ul. Pražská, Znojmo – Odbočka k nové základně HZS a ZZS JmK vč. světelné signalizace, Parkovací stání“

Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo
Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Jednající: Jan Grois, MBA - starosta města
IČ: 00293881
DIČ: CZ00293881
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu: 19-5054880237/0100
Zástupce ve věcech technických:
Ing. Karel Bartušek, vedoucí odboru investic a technických služeb
Ing. Marie Plachá, referent odboru investic a technických služeb

2. Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.
Sídlo: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
Zapsán: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556
[redacted] manažerem regionu Jižní Morava,
na základě plné moci
IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 7408-201/0100
Zástupce ve věcech technických: [redacted] hlavní stavbyvedoucí
tel. [redacted]

I.

1. Smluvní strany spolu dne 10. 7. 2018 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 0689/2018, č. zhotovitele 181133045 (dále jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí dílo spočívající ve zhotovení stavby „Rekonstrukce části ul. Pražská, Znojmo – Odbočka k nové základně HZS a ZZS JmK vč. světelné signalizace, Parkovací stání“.
2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je zvýšení ceny díla o částku 51 495,46 Kč bez DPH a změna termínu plnění. Cena víceprací byla vyčíslena na 117 812,26 Kč bez DPH, cena méněprací na 66 316,80 Kč bez DPH.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 je Příloha č. 2 obsahující nový položkový rozpočet stavby a vyčíslení víceprací a méněprací.

11.

1. Článek 3., odstavec 1. bude nově znít takto:
„Smluvní strany ve smyslu ust. § 2620 odst. 1 občanského zákoníku sjednávají cenu díla odkazem na závazný a úplný rozpočet, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1 (dále jen „rozpočet“).

Celková cena 5 214 494,46 Kč + příslušná sazba DPH“.

2. Článek 2., odst. 1. bude nově znít takto:
„Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:
termín zahájení provádění díla: do 5 dnů podpisu smlouvy o dílo
Termín ukončení díla a předání jeho předmětu: do 31.12.2018“.

III.

1. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

IV.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 3. 12. 2018, usnesením č.5/2018, bod č. 159.

Příloha č. 2: položkový rozpočet stavby

za zhotovitele:

Ve Znojmě dne 13. 12. 2018

za objednatele:

V dne

Jan Grois, MBA
starosta města

manažer pro Jižní Moravu