

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí
zapsané do rejstříku svazku obcí vedeného Krajským úřadem Karlovarského kraje dne
9.2.1993, registrační číslo: 7/1993
IČO: 47 70 05 21
DIČ: CZ 47 70 05 21
Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Statutární orgán zadavatele:
Ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, místopředseda Rady VSOZČ
Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, technický náměstek
- dále jen objednatel

Zhotovitel: Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí
Zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni
oddíl B, vložka 375
IČO: 49 78 92 28
DIČ: CZ 49 78 92 28
Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – 1. Provozní náměstek
Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – vedoucí provozu 02
- dále jen zhotovitel
se dohodli na změně SOD na stavbu „Chodov, Vintířovská ul. – tlaková kanalizace“ ze
dne 13.9.2018 takto:

II. Článek IV. Smlouvy o dílo označené jako „Doba a místo plnění“ se mění takto:

Termín dokončení: 30.9.2019

Termín byl prodloužen vzhledem k datu vydání a nabytí právní moci stavebního povolení.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po podpisu statutárními zástupci obou smluvních stran obdrží 1x objednatel a 1x zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami. Každé vyhotovení má platnost originálu.

V Karlových Varech dne

V Karlových Varech dne

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
místopředseda Rady VSOZČ

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1. Provozní náměstek