



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

na zhotovení stavby „**Rekonstrukce komunikace v ulici Boženy Němcové, Hálkova a Spojovací v k. ú. Dolní Kamenice**“ uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. Ve spojení zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

1. 1. Objednatel

Město Česká Kamenice

se sídlem : náměstí Míru č. p. 219, 407 21 Česká Kamenice
zastoupené : Jan Papajanovský, starosta města
zástupce pro věci technické : p. Tomáš Bartoň, investiční technik
IČ : 00261220
DIČ : CZ00261220
č. ú. : 27-0921392379/0800

1.2 Zhotovitel:

Stavební firma Bardzák s.r.o.

se sídlem : Nerudova 107, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
zastoupená : Lukášem Bardzákem, jednatelem
zástupce pro věci technické : Lukáš Bardzák, jednatel
IČ : 28745001
DIČ : CZ28745001
bankovní spojení : KB Děčín , č.ú.43-9450870207/0100
telefon : 412535696

Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je Lukáš Bardzák, tel.: +420 603 544 650, email: lukas@stavebnifirmabardzak.cz

I .

1) Ustanovení čl. III odst. 3. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

Dokončení díla stavby do: 29. 3. 2019

II .

- 1) Dodatek nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn
- 3) Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků tohoto dodatku.
- 4) Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.



Rekonstrukce komunikace v ulici Boženy Němcové, Hálkova a Spojovací v k. ú. Dolní Kamenice

Obě smluvní strany se podrobně seznámily s jeho obsahem a bez výhrad s ním souhlasí.

Tento dodatek byl projednán na 26. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválen jejím usnesením č. 833/26/RM/2018 ze dne 17. 12. 2018.

V České Kamenici dne 21. 12. 2018

V České Kamenici dne 21. 12. 2018

Objednatel:

Zhotovitel:

Jan Papajanovský
starosta města
Město Česká Kamenice

Lukáš Bardzák, jednatel
Stavební firma Bardzák s.r.o.
Benešov nad Ploučnicí