

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 881/2018 „Rekonstrukce místní komunikace, veřejného osvětlení a místního rozhlasu v Oblekovicích“

Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo
Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Jednatel: Jan Grois, MBA - starosta města
IČ: 00293881
DIČ: CZ00293881
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu: 19-5054880237/0100
Zástupce ve věcech technických:
Ing. Karel Bartušek, vedoucí odboru investic a technických služeb
Ing. Marie Plachá, referent odboru investic a technických služeb

2. Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.
Sídlo: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
Zapsán: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556
Zastoupený: Ing. [redacted] [redacted] manažerem regionu Jižní Morava,
na základě plné moci
IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 7408-201/0100
Zástupce ve věcech technických: Ing. [redacted] [redacted] hlavní stavbyvedoucí
tel. [redacted] [redacted] [redacted]

I.

1. Smluvní strany spolu dne 15. 8. 2018 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 881/2018, č. zhotovitele 181133090 (dále jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí dílo spočívající ve zhotovení stavby „Rekonstrukce části ul. Pražská, Znojmo – „**Rekonstrukce místní komunikace, veřejného osvětlení a místního rozhlasu v Oblekovicích**“.
2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je snížení ceny díla o částku 25 764,21 Kč bez DPH. Cena víceprací byla vyčíslena na 436 215,79 Kč bez DPH, cena méněprací na 461 980,00 Kč bez DPH.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je nový položkový rozpočet stavby a vyčíslení víceprací a méněprací.

II.

1. Článek VI., odstavec 1. bude nově znít takto:

„Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce místní komunikace, veřejného osvětlení a místního rozhlasu v Oblekovicích“ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelem, činí celkem:

Cena bez DPH	7 174 686,30 Kč
Výše DPH	1 506 684,12 Kč
Cena včetně DPH	8 681 720,42 Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“).

III.

1. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

IV.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 17. 12. 2018, usnesením č. 7/2018, bod č. 317.

Příloha: položkový rozpočet stavby

za zhotovitele:

Ve Znojmě dne 18.12.2008

za objednatele:

Jihlavě dne

.....
Jan Grois, MBA
starosta města

.....
[] [] []
manažer pro Jižní Moravu