

Harmonogram likvidace plevelu na rok 2019

Likvidace plevelu se provádí od dubna do listopadu na komunikacích ve městě Louny a v městských částech Brloh a Nečichy. Plevel je likvidován převážně moderní ekologickou metodou (horkou vodou). V menší míře, dle vhodnosti použití, bude ještě prováděna likvidace herbicidním přípravkem. Postřik je prováděn obvykle v době 10 až 14 dnů před plánovaným termínem likvidace plevelu uvedeného v harmonogramu. Na místech, kde bude herbicidní přípravek využíván, bude umístěna informace o použití tohoto přípravku. Neprodleně po likvidaci plevelu bude tento vzniklý odpad odstraněn z komunikace.

Blok / Měsíc	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad
Blok 1	19.4.	28.5.		1.7.	6.8.	4.9.	8.10.	1.11.
Blok 2	8.4.	3.5., 30.5.		3.7.	8.8.	6.9.	10.10.	
Blok 3	9.4.	8.5.	18.6.	9.7.	2.8.	3.9.	15.10.	
Blok 4	2.4.	13.5.	4.6.	17.7.	20.8.	19.9.	22.10.	
Blok 5	11.4.	10.5.	6.6.	8.7.	22.8.	13.9.	24.10.	
Blok 6	23.4.	15.5.	11.6.	9.7.		17.9.	29.10.	
Blok 7	3.4.	17.5.	20.6.	15.7.	2.8.	5.9.	17.10.	
Blok 8	17.4.	20.5.	26.6.		1.8.	2.9.	4.10., 30.10.	
Blok 9	15.4.		3.6.	13.7.	12.8.	16.9.	19.10.	
Blok 10	4.4.		27.6.	22.7.	14.8.		3.10.	
Blok 11	18.4.	22.5.	13.6.	25.7.	23.8.		1.10.	
Blok 12	16.4.		19.6.		5.8.		2.10.	
Blok 13	30.4.	31.05.		23.7.	21.8.	27.9.		
Blok 14	25.4.		17.6.		9.8.		9.10.	
Blok 15		2.5.	28.6.		7.8.		23.10.	
Komunikace I. poř.	24.4.	24.5.	24.6.	30.7.	27.8.	20.9.	25.10.	12.11.
Komunikace II. poř.	29.4.	27.5.	21.6.	29.7.	29.8.	26.9.	29.10.	14.11.

Pozn.: Bloky, komunikace I. a II. pořadí jsou vymezeny v příloze č. 1 smlouvy.