

Dodatek č. 1. SMLOUVY O DÍLO

číslo: S6/2018/150

I. Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IC: 42196451
DIČ: CZ 42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08
Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku: u krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vl. 540
statutární orgán: **Ing. Josef Vojáček**, generální ředitel
zastoupený na základě
pověření dle směrnice 19/2015
Podpisový řád: **Ing. Miroslavem Jankovským**, ředitelem LZ Konopiště
Lesní závod Konopiště
Konopiště 12, 256 01 Benešov

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

telefon / fax / email: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Roman Rozvoral

IC: 45095485
DIČ: CZ [REDACTED]
místem podnikání: Dohnalova Lhota 25, 264 01 Kosova Hora
ve věcech technických jedná: [REDACTED]
telefon / email: [REDACTED]
bankovní spojení: číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli, podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento Dodatek č. 1., Smlouvy o dílo č. S6/2018/150 (dále jen „Dodatek“):

II. Předmět dodatku smlouvy

Předmětem tohoto Dodatku je vzájemná dohoda obou smluvních stran, z níž vychází odsouhlasení navržených a projednaných méněprací a víceprací, uvedených v „Rozpisu nákladů stavebních prací“, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku, v podobě jeho Přílohy č. 1.

Při realizaci stavebních prací došlo k odkrytí stávajících vodovodních rozvodů, odpadů a topení. Tyto původní rozvody byly vyhodnoceny jako nevyhovující (havarijní stav), a tudíž bylo přistoupeno k jejich výměně a případné úpravě tak, aby již do těchto instalací nemuselo být zasahováno. Řešenými prostory prochází výše uvedené rozvody a ponechání původního řešení a původních materiálů je v tomto stavu nežádoucí, neboť případná havárie by pak vyústila ve škody velkého rozsahu (vynucenými zásahy do opraveného interiéru).

IV. Cena za dílo

Článek IV. se upravuje a rozšiřuje v odstavci číslo 1. a nově je doplněn takto:

1. **Struktura změn ceny za dílo - „Chlum 59 - Celková oprava koupelny a WC“:**

Za řádně provedené, odsouhlasené a převzaté práce dle Smlouvy o dílo č. S6/2018/150 (dále jen „Smlouvy“) a jejího Dodatku, náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **158 266,00 Kč** bez DPH, slovy **jedno sto padesát osm tisíc dvě sta šedesát šest Korun českých** bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena dle Smlouvy o dílo č. S6/2018/150:	135 290,00 Kč
MÉNĚPRÁCE: (Příloha č. 1., Dodatku č. 1.)	8 000,00 Kč
VÍCEPRÁCE: (Příloha č. 1., Dodatku č. 1.)	30 976,00 Kč
Celková cena k fakturaci:	158 266,00 Kč

XII. Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany si tento Dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento Dodatek ke Smlouvě, je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. S6/2018/150 zůstávají v platnosti a nedotčena.

V Dohnalově Lhotě, dne 18. 12. 2018

V Konopišti, dne 2018

.....
Ing. Roman Rozvoral

.....
Ing. Miroslav Jankovský
ředitel LZ Konopiště

ROZPIS NÁKLADŮ STAVEBNÍCH PRACÍ OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ BYTU RODINY BÁRTŮ V OBYTNÉM DOMĚ CHLUM

Smluvní strany

Objednatel : Lesy ČR
Lesní závod Konopiště
Zhotovitel : Roman Rozvorál ing.
Provádění a projektování staveb
Dohnalova Lhota 25, 264 01 Sedlčany
IČO 45095485, DIČ CZ-██████████

Předmět a cena

A. Rozpis nákladů dle smlouvy S6/2018/150				
1. Bourací práce příčky, špalety v nosné zdi tl.30cm, vč.výměny překladu, oken, odstranění stávajících obkladů a dlažeb, bourání podlahy	hod	80	220,-	17.600,-
2. Doprava sutí v místě Multicar	den	5	300,-	1.500,-
3. Uložení odpadu na skládku	t	3	800,-	2.400,-
4. Dozdivky příčky vč. zárubně, nová špaleta obezdívky Geberit D+M	soub	1		4.500,-
5. Omítky pod obklady	m2	16	300,-	4.800,-
6. Opravy povrchů jádrem VPC, lepidlem s perlínkou	soub	1		4.000,-
7. Bet.mazanina podlah tl.50mm	m2	8	400,-	3.200,-
8. Zednické připomoci zdravo,elektro, špalety začištění povrchů napojení vč.malty	hod	10	250,-	2.500,-
9. Ker.dlažba a obklady dodávka- obklad	m2	26	230,-	5.980,-
Dtto dlažba	m2	11	325,-	3.575,-
Dtto dekor	ks	21		2.100,-
10. Dtto spotřební materiál-flexi lepidla	kg	150		2.250,-
Dtto páska těsnící vnitřní rohy	m	20		900,-
Dtto penetrace hloubková	l	11		946,-
Dtto nivelačka	kg	110		1.835,-
Dtto Al lišty	ks	8		1.220,-
Dtto spárovačka	kg	4		420,-
Dtto silikony	soub	1		400,-
11. Obkladačské práce	m2	35	400,-	14.000,-
12. Ker.dlažby,obklady,manip.materiálem,režijní náklady	soub	1		1.800,-
13. Hydroizolace stěrková sprch.koutu	m2	8	330,-	2.640,-
14. Dveře vnitřní folie D+M	ks	1		1.500,-
15. Hr.instalace odpady, voda vnitřní	soub	1		18.200,-
16.Zařizovací předměty, instal.prefabrikáty D+M	soub	1		40.100,-
vytápění – Sprch.baterie, podél.žlab, umyvadlo Jika , Geberit+závěsný WC, ohřívač TUV , baterie standart, otopná tělesa, armatury,vpusť,sifony,lišty				
17.Elektroinstalace rozvody a kompletace vč.světél	soub	1		0,-

A. Celkem bez DPH 138.366,- Kč

B. Vícenáklady

1. Hr. instalace odpady, voda sklepem	soub	1		6.700,-
2. Dtto kuchyň	soub	1		800,-




4. Rozvody topení stoupačky Cu	soub	1		4.800,-
5. Podhozy jádro nerovnosti stěn koupelny	m2	10	200,-	2.000,-
6. Zednické přípomoci zdravo, elektro kuchyň, sklep	hod	10	220,-	2.200,-
7. Obezdivky navíc u pračky, geberit až nahoru	m2	2	700,-	1.400,-
8. Omítky stěrka+štuky navíc u pračky, stropy	soub	1		2.000,-

B. Celkem bez DPH 19.900,- Kč

Celkem bez DPH 158.266,- Kč

Přenesená daňová povinnost, DPH 15%

V ceně nejsou zahrnuty elektroinstalace – Hradil, malby.



Sedlčany 18.12.2018

ing. Roman Rozvoral