

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 201600219/OR ze dne 20.10.2016

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle Občanského zákoníku v platném znění mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Český Brod
Sídlo objednatele: zastoupené	Náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod starostou města Bc. Jakubem Nekolným - ve věcech smluvních zástupce vedoucí odboru rozvoje Ing. Evou Čokrtovou - ve věcech technických, tel.: 321 612 151, 732 735 291, mail: cokrtova@cesbrod.cz
IČ:	00235334
DIČ:	CZ00235334
Bankovní spojení:	████████████████████
Číslo účtu:	████████████████████
Zhotovitel :	Stavitelství Řehoř, s.r.o.
Sídlo zhotovitele	Dr. Janského 411, 252 28 Černošice
Zastoupen	Petrem Řehořem, jednatelem společnosti
IČ:	25075543
DIČ:	CZ25075543
Bankovní spojení zapsaný:	████████████████████ OR Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 47534

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 201600219 uzavřené dne 20.10.2016 (dále jen „dodatek č. 1“)

1.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 20.10.2016 uzavřely smlouvu o dílo číslo objednatele 201600219 (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je realizace stavebních prací pod názvem : „Český Brod, Výměna vodovodu a kanalizace v ulici na Vyhlídce“.

2.

Tímto dodatkem č. 1 se mění Článek III., odstavec 3. 1) Smlouvy o dílo takto:

3.1 Předmět díla se bude realizovat v tomto termínu: zahájení prací po podpisu smlouvy a předání staveniště, v termínu do 21. 12. 2016 bude provedena pokládka potrubí, termín dokončení všech prací nejdéle do 30. 4. 2017, k tomuto datu bude předána dokončená stavba včetně dokladů.

Zhotovitel musí na vlastní náklady udržovat vozovku sjízdnou, tj. bez děr, výmolů a hromad zeminy po celé období, až do doby kompletního dokončení. Zimní údržbu (ve smyslu odstranění sněhu) na sjízdné komunikaci zajistí správce komunikace. Uzávěra komunikace v ul. Na Vyhlídce bude max. 60 dnů.

3.

- 1) V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo beze změny.
- 2) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Českém Brodě dne 8.11.2016

V Černošicích dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Bc. Jakub Nekolný
starosta města

.....
Petr Řehoř
jednatel společnosti