

Dodatek č. 1

ke

Smlouvě o dílo

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Město Bučovice**
Sídlo: **Jiráskova 502, 685 01 Bučovice**
Právní forma: 801 - obec
zastoupený: starostou obce – PhDr. Jiřím Horákem, PhD.
IČ: 00291676
DIČ: CZ00291676
Tel, fax, e-mail: 517 381 441
Osoba oprávněná jednat za objednatele: PhDr. Jiří Horák, PhD. Zástupce
objednatele na stavbě: xxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxx
TDI: Osoba oprávněná k převzetí díla: xxx. xxxx xxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **DEMSTAV group s.r.o.**
Sídlo: **Tř. 1 máje 243, 753 01 Hranice na Moravě**
Statutární orgán: Jan Rudolf, jednatel
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v
Ostravě, spisová značka C 43307
IČ: 27844935
DIČ: CZ27844935
Bankovní spojení: xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx/xxxx
Tel./fax: xxxxxxxxx
Osoba oprávněná jednat ve věcech:
a) smluvních Jan Rudolf, jednatel
b) technických Jan Rudolf, Lubomír Kovařík, vedoucí oddělení dopravy
Zástupce zhotovitele na stavbě pověřený vedením realizace díla: xxx xxxxxxxx

2. Předmět dodatku

Smluvní strany shora uvedené se dohodly na tomto dodatku č. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne 30.07.2018 na Bytový dům Zahradní 563 Bučovice - demolice.

- 1.2. V článku **3. Předmět smlouvy** se vkládá nový text, který bude mít následující znění:
„Součástí předmětu plnění je rozšíření zakázky o výrobu a montáž zábradlí, které jsou nad rámec původního předmětu plnění – nebylo definováno výkazem výměr.“
- 1.3. V článku **6. Cena díla a fakturace** se vkládá nový text, který bude mít následující znění:

„Z důvodů uvedených v článku 3. se cena díla zvyšuje o částku 123 000 Kč bez DPH a celková cena díla po úpravě činí:

Cena díla dle SOD bez DPH	3 039 293 Kč
Rozšíření díla bez DPH	123 000 Kč
	1

Cena díla celkem bez DPH	3 162 293 Kč
Sazba a výše DPH činí 21%	664 081,53 Kč
Celková cena díla s DPH činí	3 826 374,53 Kč

(slovy:) tři miliony osm set dvacet šest tisíc tři sta sedmdesát čtyři koruny padesát tři haléře

3. Ostatní ujednání

Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ujednání smlouvy o dílo, ani práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy vyplývající.

Této dodatek byl schválen RM na jejím 3. zasedání 03.12.2018 usnesením č. 30/2/RM/2018.

Nedílná součást smlouvy: Příloha č. 1 VCP

V Bučovicích 07.12.2018

V Hranicích 05.12.2018

Za objednatele

Za hotovitele

.....
PhDr. Jiří Horák, Ph.D
starosta města

.....
Jan Rudolf
jednatel