

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 214/2018 (D/30/18) ze dne 1. 10. 2018

### Smluvní strany

Název: ERISERV, spol. s r. o.  
Sídlo: Vavřínecká 1201/36, 624 00 Brno  
IČ: 26309581  
DIČ: CZ26309581  
Jednající: Ing. Miloš Dolníček, jednatelem  
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně odd. C, vl. 42894.  
Bankovní spojení: KB  
Číslo účtu: 27-7495280287/0100  
dále jen „Zhotovitel“

a

Název: Uherskohradištská nemocnice a.s.  
Sídlo: J. E. Purkyně 365, 686 06 Uherské Hradiště  
IČ: 27660915  
DIČ: CZ27660915  
Jednající: MUDr. Petr Sládek, ředitel a místopředseda představenstva  
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně odd. B, vl. 4420.  
Bankovní spojení: ČSOB, a. s.  
Číslo účtu: 249980999/0300  
dále jen „Objednatel“

a společně též jako „Smluvní strany“

uzavřely níže uvedeného dne tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 214/2018 (D/30/18), kterou mezi sebou Smluvní strany uzavřely dne 1.10.2018 (dále jen „Smlouva“):

- 1) Smluvní strany konstatují, že s ohledem na aktuální stavební připravenost objektu „Pavilon interních oborů – CO II“ není možné dodržet původně sjednaný termín plnění.
- 2) S ohledem na výše uvedené se tímto Dodatkem č. 1 mění odst. VI.1. Smlouvy tak, že jeho nové znění je: „Termín dokončení (tj. protokolárního předání a převzetí) předmětu díla je do 21. 12. 2018.“
- 3) Ostatní ujednání Smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají nadále v platnosti.
- 4) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

V Brně dne 20. 11. 2018

V Uherském Hradišti dne 19. 11. 2018

ERISERV, spol. s r.o.  
Ing. Miloš Dolníček  
jednatel společnosti

Uherskohradištská nemocnice a.s.  
MUDr. Petr Sládek  
ředitel a místopředseda představenstva