

Dodavatel:

**T & P Project s.r.o.**  
**Na Parohách 920**  
**530 06 Pardubice 6**

IČ: 27526411

DIČ: CZ27526411

Telefon: 603484123

Variabilní symbol:

180100028

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

60157372

DIČ:

**Mateřská škola Pardubice, Na Třísele 70**  
**Na Třísele 70**  
**530 02 Pardubice**

Číslo účtu:

5406021701 5500

Datum vystavení:

10.12.2018

Datum splatnosti:

31.12.2018

Datum uskutečnění plnění:

10.12.2018

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturujeme Vám dle Vaší objednávky ze dne 14.11.2018 za dodávku myčky, automatického změkčovače vody, mycích a oplachovacích prostředků a dvojité externí zásuvky pro dodatečnou montáž k pracovnímu stolu v MŠ Na Třísele.

-0,40	0%		-0,40
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
128 940,00	21%	27 077,40	156 017,40

Součet


128 939,60

27 077,40

156 017,00

**CELKEM K ÚHRADĚ****156 017,00**

Vystavil: Veronika Beranová



T&amp;P Project s.r.o.

Na Parohách 920

530 06 Pardubice - Světkov

IČ: 275 26 411

DIČ: CZ27526411

Firma je zapsána v OR u KS v HK, odd. C, vl. 2418/1



Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C vložka 24181

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
-0,40	0%		-0,40
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
128 940,00	21%	27 077,40	156 017,40

Převzal:

Razítko:

# SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Název stavby: MŠ Na Třísele 70 - Myčka Název objektu: Název části:	JKSO: EČO: Místo: IČ: 27526411 DIČ:
Objednatel: MŠ Na Třísele 70, vz.p. Habichová Projektant: Zhotovitel: TP Project s.r.o.	Dne: 12.11.2018
Rozpočet číslo: Zpracoval: Tomáš Frank	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
	Dodávky		0,00		0,00
2		9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce
	Montáž		0,00		0,00
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
	Dodávky		0,00		0,00
4		11		16	Provozní vlivy
	Montáž		0,00		0,00
5	"M"			17	Ostatní
	Dodávky				0,00
6				18	VRN z rozpočtu
	Montáž				0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
	128 940,00		0,00		0,00
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
	0,00		0,00		0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Datum a podpis				23 Součet 7, 12, 19-22	
Objednatel				24 15 % 0,00 DPH	
Datum a podpis				25 21 % 128 940,00 DPH	
Zhotovitel				26 <b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>	
Datum a podpis				27 <b>156 017,40</b>	
TP Project s.r.o. Na Perohách 920 530 06 Pardubice - Světkov IČ: 275 26 411 Razítko: CZ27526411 <small>Firma je zapsaná v OR u KS v HK, odd. C, v. 24181</small>				<b>E Přípočty a odpočty</b>	
				28 Dodávky objednatele	
				29 Klouzavá doložka	
				29 Zvýhodnění + -	

# SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

**Stavba:** MŠ Na Třísele 70 - Myčka

**Objekt:**

**Část:**

**JKSO:**

**Objednatel:** MŠ Na Třísele 70, vz.p. Habichová

**Zhotovitel:** TP Project s.r.o.

**Datum:** 12.11.2018

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
PSV	Práce a dodávky PSV	128 940,00
722	Gastro	128 940,00
	<u>Celkem</u>	128 940,00

# SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: MŠ Na Trísle 70 - Myčka

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: MŠ Na Trísle 70, vz.p. Habichová

Zhotovitel: TP Project s.r.o.

Datum: 12.11.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Práce a dodávky PSV</b>									
D		PSV						<b>128 940,00</b>	
D		722		<b>Gastro</b>				<b>128 940,00</b>	
1	K	721	722110934	Myčka kuchyňského nádobí s odtokovým čerpadlem	Kus	1,000	104 160,00	104 160,00	21,0
2	K	721	722110935	Automatický změkčovač vody	Kus	1,000	10 680,00	10 680,00	21,0
3	K	721	722110937	Mýcí a oplachový prostředek do myčky nádobí 2x5kg (2x 450,-Kč)	Kus	1,000	1 100,00	1 100,00	21,0
4	K	721	722110938	Zásuvka externí dvojířá (2x zásuvka vedle sebe) pro dodatečnou montáž k pracovnímu stolu maso 782x560x268mm	Kus	1,000	11 000,00	11 000,00	21,0
5	K	721	722111911	Doprava, montáž + montážní materiál	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	21,0
<b>Celkem</b>								<b>128 940,00</b>	