

Číslo dodatku objednatele: JS/0137/2016/OKS/1  
Číslo dodatku zhotovitele:

## **DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO JS/0137/2016/OKS**

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „dodatek“)

**Objednatel:** **Město Valašské Meziříčí**  
se sídlem: **Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí**  
zastoupený: **Bc. Robertem Stržínkem, starostou**  
IČ: **00 304 387**  
DIČ: **CZ00 304 387**  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
osoba oprávněná k jednání  
ve věcech technických:  
(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** **SEMITA - DS s.r.o.**  
se sídlem: **Veřovice 171, 742 73 Veřovice**  
zastoupený: **p. Jiřím Válkem, jednatelem**  
IČ: **03829707**  
DIČ: **CZ03829707**  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
osoba oprávněná k jednání  
ve věcech technických:  
tel.  
e-mail:  
zapsaný: **v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 61530**  
(dále jen „zhotovitel“)

### **I. Preambule**

Smluvní strany uzavřely Smlouvu o dílo „Vybudování nového parkoviště na ulici Nádražní“ ze dne 29. 7. 2016. V průběhu realizace tohoto díla se dohodly na provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

### **II. Předmět dodatku**

Smluvní strany se v souladu s čl. V. odst. 1 výše uvedené Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto **Dodatku č. 1**, na základě kterého se mění a doplňují jednotlivá ustanovení této Smlouvy o dílo **takto:**

1. Odstavec 1 článku III. **Cena díla a platební podmínky** se mění a po změně celý nově zní:

Celková cena bez DPH	2 291 165,57 Kč
DPH 21%	481 144,77 Kč
Celková cena včetně DPH	2 772 310,34 Kč

2. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo Oceněný výkaz výměr se doplňuje o Přílohu č. 1 - Položkový rozpočet víceprací tohoto Dodatku č. 1 a stává se nedílnou součástí oceněného výkazu výměr.

#### **IV. Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo „Vybudování nového parkoviště na ulici Nádražní“ ze dne 29. 7. 2016 se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) této smlouvy a všech údajů uvedených v této smlouvě a jejich případných přílohách na webových stránkách objednatele, v informačních a organizačních systémech objednatele, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů.
3. Tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 41).
4. Město Valašské Meziříčí potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Valašské Meziříčí dne 18. 10. 2016, pod bodem R 55/37.
5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
6. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1 připojují osoby oprávněné jednat jménem Smluvních stran, po jeho důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.
7. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a stává se nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.
8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací.

Přílohy:

1 – Položkový rozpočet víceprací

Ve Valašském Meziříčí dne .....

Ve Veřovicích dne .....

.....  
Město Valašské Meziříčí  
Bc. Robert Stržínek  
-objednatel-

.....  
SEMITA - DS s.r.o.  
Jiří Válek  
-zhotovitel-