

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**Číslo smlouvy objednatele: 1147/2016****Číslo smlouvy zhotovitele:****Smluvní strany:**

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
 sídlo: Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24
 statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
 oprávněn k podpisu smlouvy
 a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel závodu Berounka
 oprávněn jednat o věcech smluvních
 a technických: [redacted], vedoucí technického střediska
 oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], vedoucí provozního střediska Horní Berounka
 [redacted], vedoucí provozního úseku Úhlava
 [redacted], říční dozor provozního úseku Úhlava

IČO: 70889953
 DIČ: CZ70889953
 bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu: [redacted]
 zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
 tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

a

zhotovitel: Robert Polcar
 sídlo: Kaceřov 34, 331 51 Kaznějov
 oprávněn k podpisu smlouvy: Robert Polcar
 oprávněn jednat o věcech technických: Robert Polcar
 IČ: 71193898
 DIČ: CZ7907212060
 bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: [redacted]
 zapsán v živnostenském rejstříku, vedeném u MÚ v Nýřanech
 tel.: [redacted]

Dodatkem č. 1 se mění následující ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo**II. Lhůty a podmínky realizace díla**

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to:
 - předání a převzetí díla: nejpozději do **30.11.2016**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1147/2016 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

V Plzni dne
objednatel:V Kaceřově dne
zhotovitel:.....
[redacted]
ředitel závodu Berounka
Povodí Vltavy, státní podnik.....
Robert Polcar