

DODATEK č. 1

č. S936/2018/307

I. Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ludvíkem Řičářem, ředitelem
Krajského ředitelství Liberec

(dále jen „objednatel“)

a

TOBIS, s.r.o.

IČO: 250 30 795,

DIČ: CZ25030795

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 12968

sídlo: Hejnická 608, Frýdlant, 464 01

zastoupený: Martinem Tobiškou, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I. Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Venkovní zastřešené parkoviště s učebnou u č.p.1383 v Liberci, ul.Sokolská** evidenční číslo zakázky **S936/2018/307** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

II. Změny smlouvy

1. V čl. IV. odst. 1 smlouvy se mění termín řádně vyfakturovaných a provedených prací z 31.12.2018 na 12.2.2019. Do 31.12.2018 bude fakturováno 300 000 Kč slovy třístatisíc korun českých.


Důvod změny: Z důvodu pozdního předání staveniště. Termín předání staveniště byl 17.12.2018.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1 v jeho plném znění.

V Liberci dne: 31.12.2018

V Liberci dne: 31.12.2018



Za zhotovitele
Martin Tobiška

Za objednatele

Ing. Ludvík Řičář

Ředitel KŘ Liberec

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Liberec
Sokolská 1383/17, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec

