

Číslo smlouvy objednatele: 7/2008
Evidenční číslo zhotovitele:

DODATEK Č. 1/2009 ke smlouvě o dílo č. 7/2008

uzavřený dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY :

O b j e d n a t e l : Česká republika - Ministerstvo zemědělství,
Pozemkový úřad Opava

adresa: Horní nám. 2, 746 01 Opava

oprávněn jednat:

- **ve smluvních záležitostech:** Ing. Aleš Uvíra, ředitel
- **v technických záležitostech:** Radek Benš

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ/DIČ: 00020478 / není plátce

a

Z h o t o v i t e l : První zeměměřická a.s.

adresa: Komenského 213,69145 Podivín

oprávněn jednat:

- **ve smluvních záležitostech:** Barbora Skřečková – předseda představenstva
- **v technických záležitostech:** Metoděj Skřeček

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ/DIČ: 26221543 / CZ26221543

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3338

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1/2009 ke smlouvě o dílo

ČI. I. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 1/2009 ke smlouvě o dílo ze dne 7.7.2008 na vypracování návrhu **Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Holasovice a Loděnice** je následující ujednání:
Lustrace pozemků ve vlastnictví státu vč. nabývacích dokladů a zjištění majetku státu dotčených § 29 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů uvedené v čl. III, bodě 1. Přípravné a geodetické práce odst. a) Vyhodnocení dostupných podkladů a analýza současného stavu smlouvy o dílo, **budou provedeny v rámci etapy „Zpracování dokumentace soupisu nároků vlastníku pozemků“ bodu 1. Přípravné a geodetické práce, odst. d).**

2. Předmětem dodatku č. 1/2009 je dále úprava Čl. VI Cena za provedení díla s dílčími termíny plnění bod 1. smlouvy o dílo na vypracování návrhu **Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Holasovice a Loděnice** (dále jen „dílo“), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu operátu katastru nemovitostí ve vyhlášce č. 26/2007 Sb. – mapa DKM (viz. rozpis v čl. VI. smlouvy). Dodatkem č. 1/2009 se upravují počty MJ a tím i celková cena díla dle skutečně zpracovaných MJ. Změny dokládá níže uvedený rozpis s vyznačenými změnami.

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení v počtu měsíců od uzavření smlouvy
1 Přípravné a geodetické práce						
1a	Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu	ha	678	290	196 620,-	12
1b	Zaměření skutečného stavu a obnova a doplnění podrobného polohového bodového pole	ha	984	700	688.800,-	10
1c	Zjišťování hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav (vč. pozemků neřešených), vytýčení, zaměření a stabilizace chybějících lomových bodů hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav vč. vypracování nezbytných GP, ZPMZ	100 bm	228	1000	228.000,-	18
1d	Dokumentace nároků vlastníků	ha	1013	500	506.500,-	18
Přípravné a geodetické práce celkem (1a-1d) bez DPH					1.619.920,-	
2 Návrhové práce						
2a	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací)	ha	984	260	255.840,-	25
2b	Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy	ha	60	1200	72.000,-	22
2c	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	984	900	885.600,-	40
2d	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. návrhu postupu realizace	pare	2	20000	40.000,-	48
Návrhové práce celkem (2a-2d) bez DPH					1.253.440,-	
3. Vytýčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo						
3a	Vytýčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, stabilizace hranic pozemků	100 bm	400	800	320.000,-	(do 3. měsíců od výzvy objednatele)
3b	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	984	500	492.000,-	(do 3. měsíců od výzvy objednatele)

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH 812.000,-	
Rekapitulace	
1. Přípravné a geodetické práce celkem (1a-1d) bez DPH	1.619.920,-
2. Návrhové práce celkem (2a-2d) bez DPH	1.253.440,-
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH	812.000,-
Cena celkem bez DPH	3.685.360,-
DPH	700.218,40
Celková cena díla včetně DPH	4.385.578,40

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Pokud v tomto dodatku č. 1/2009 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
2. Dodatek č. 1/2009 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Dodatek č. 1/2009 může být měněn pouze na základě písemné dohody podepsané oběma smluvními stranami.
4. Závazky za plnění tohoto dodatku č. 1/2009 přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na právního nástupce organizace.
5. Výchozí podklady předává objednatel bezúplatně zhotoviteli k realizaci činnosti a zůstávají v majetku objednatele. Zhotovitel je povinen tyto podklady vrátit objednateli v den předání díla. Zhotovitel není oprávněn tyto podklady používat k jiným účelům, než ke zpracování díla a k činnosti podle smlouvy a bez vědomí objednatele není oprávněn s nimi seznamovat jiné osoby. Podklady pro zpracování díla a výsledek činností, jež jsou předmětem této smlouvy, není zhotovitel oprávněn poskytovat jiným osobám bez souhlasu objednatele (viz. zákon č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o ochraně osobních údajů).
6. Dodatek č. 1/2009 nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
7. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1/2009 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1/2009 nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Opavě dne 18.12.2009

V Podivíně dne 18.12.2009

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Aleš Uvíra
ředitel

.....
Barbora Skřečková
předseda představenstva