



# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„Rekonstrukce víceúčelového hřiště v parku za školou“  
ze dne 18. 9. 2018

- 1. Městská část Praha – Dolní Měcholupy,**  
se sídlem: 109 00 Praha 10 - Dolní Měcholupy, Dolnoměcholupská 168/37,  
IČ: 002 31 347,  
zastoupená: p. Mgr. A. Jiřím Jindřichem - starostou,

/dále jen „objednatel“/

a

- 2. A SPORT PRODUKT s.r.o.**  
se sídlem: 120 00 Praha 2, Sarajevská 1232/3,  
kont. adresa: 106 00 Praha 10, Horní Chaloupky 17/6,  
IČ: 453 15 868,  
zápis v obch. rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 7570,  
zastoupená: p. Davidem Slancem – jednatelem,

/dále jen „zhotovitel“/.

**Výše uvedené smluvní strany se dohodly na dále popsanych změnách smlouvy o dílo  
ze dne 18. 9. 2018 /dále jen smlouva/:**

**1./ původní článek 2.2 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:**

„Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo, spočívající ve výměně povrchu víceúčelového hřiště o dvou hracích plochách („S1“ a „S2“) v celkovém rozměru půdorysu 1 596,04 m<sup>2</sup> při ul. U Svornosti v městské části Praha – Dolní Měcholupy dle nabídkového rozpočtu a grafického návrhu, které tvoří přílohu č. 1 a č. 2 této smlouvy (vše dále též souhrnně „dílo“).

„Zhotovitel se dále zavazuje provést pro objednatele dodávku a montáž sportovního vybavení: 2 ks basketbalové desky vč. obroučky a řetízkové sítě, 2 ks fotbalové branky vč. sítě a uchycení k oplocení a dále dodávku a montáž vč. demontáže záchytné sítě z PP v rozsahu plochy 360 m<sup>2</sup> vč. ok o rozměrech 45x45 mm (tl.4 mm) a dále dodávku a montáž vč. demontáže 25 ks rámu oplocení (vše dále též souhrnně „dodatečné dílo“)“ dle cenové nabídky, která tvoří „přílohu A“ tohoto dodatku.

**2./ původní článek 3.1 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:**

„Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo i dodatečné dílo nejpozději do dne 31. 12. 2018.“

**3./ původní článek 4.1 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:**

„Cena díla dle cenových nabídek zhotovitele, které jsou přílohou č. 2 této smlouvy:	
Cena bez DPH	1.416.724, 82 Kč,
DPH 21%	297.512, 21 Kč,
Cena včetně DPH	1.714.237, 03 Kč.“
„Dohodnutá cena dodatečného díla dle „přílohy A“:	
Cena bez DPH	132.164, -- Kč,
DPH 21%	27.754, 44 Kč,
Cena včetně DPH	159.918, 44 Kč.“

**Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy se nemění.**


Smluvní strany podpisem tohoto dodatku potvrzují, že si tento dodatek přečetly, že jej uzavřely po vzájemném projednání, podle své pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, po jednom paré pro každou ze smluvních stran.


V Praze dne 12.12.2018

V Praze dne 12.12.2018

**Objednatel:**



**Zhotovitel:**



David Slanec, jednate

