



DODATEK Č. 1

VHZ_2018/170

ke Smlouvě o poskytnutí technických služeb VHZ_2018/98

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

se sídlem: Jílová 6, 787 01 Šumperk
IČ: 47674954
DIČ: CZ47674954
zastoupena: Ing. Petrem Suchomelem, předsedou představenstva
zapsána v obchodním rejstříku: vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714
bankovní spojení: xxx
xxx

dále jako „Objednatel“

a

Martin Wywiał

se sídlem: 78321, Bílá Lhota, Měník 14
IČ: 02976323
DIČ: CZ8203025303
bankovní spojení: xxx
xxx

dále jako „Dodavatel“

dále jednotlivě jako „smluvní strana“, nebo společně jako „smluvní strany“ se dohodly na základě žádosti Dodavatele na změně výše uvedené smlouvy v bodu 1, a to na změně termínu dodání výstupu pro Dohodu o narovnání se společností OHL ŽS z důvodu pozdějšího dodání kontrolního monitoringu touto společností. Některé úseky bude nutné dotočit nebo snímek opakovat a vyhodnotit znovu, a to jak u společnosti IMOS Brno, tak u OHL ŽS.

Nové znění bodu 1.:

1. Účel a předmět smlouvy

- 1.1. *Objednatel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. Dodavatel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.*
- 1.2. **Popis stávajícího stavu:**

Objednatel uzavřel dne 17. 12. 2015 Dohodu o narovnání se společností IMOS Brno, a.s. (dále jen „IMOS“) a dne 17. 12. 2015 Dohodu o narovnání se sdružením Horní Pomoraví II – JIH, kterou ve věcech smluvních zastupuje člen sdružení společnosti OHL ŽS, a.s. (dále jen „OHL ŽS“) Obě smlouvy, včetně všech příloh jsou Dodavateli známy a tyto mu byly při podpisu této smlouvy předány.

Předmět plnění:

Dodavatel se zavazuje, že bude pro Objednatele na jeho výzvu vykonávat odbornou technickou činnost spočívající v:

- kontrole všech kamerových záznamů kanalizačních sítí a jiných podkladů předaných ze strany OHL ŽS a IMOS, které budou tvořit podklad pro odborné rozhodnutí dalšího postupu při odstraňování evidovaných vad;*
- doporučení dalšího postupu a návrhu praktického řešení odstranění evidovaných vad, který bude v souladu s uzavřenými shora specifikovanými Dohodami o narovnání;*

Výstupem činnosti bude ucelený materiál, excelová tabulka, která bude zahrnovat návrh řešení pro všechny v současné době evidované vady díla projektu HP II.

Doba plnění:

Výstup pro Dohodu o narovnání se společností IMOS Brno bude předán nejpozději do 30. 9. 2018.

Výstup pro Dohodu o narovnání se společností OHL ŽS bude předán nejpozději do 3. 12. 2018.

Doba plnění pro vyhodnocení a předání doplňujících snímků Objednateli se stanovuje na 1 měsíce od jejich předání Dodavateli.

Ostatní smluvní ujednání zůstávají v platnosti.

V Šumperku dne: 29. 10. 2018

V Měníku dne: 29. 10. 2018

Ing. Petr Suchomel

Martin Wywial

předseda představenstva

Dodavatel

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.