

Věc: Dodatek č. 1 k objednávce

MHMP 2112592/2018

na akci stavba č. 41438 „Výstavba has. zbrojnice Zbraslav“ - PD, AD, IČ, zhotovení nové studie umístění objektu HZ Zbraslav na pozemcích parcel. č. 2067/2, 2068, 2069/1, 2069/2, 2069/4, 2070 a 3315, k. ú. Zbraslav

Číslo objednávky: OTV/OB/1240/18
Č.j.: MHMP/1324908/2018

Kontrolní číslo: K19603388140
vyřizuje/linka
Ing. arch. Eva Nováčková/ 4522

S-1827144/2017

OBJEDNATEL:

ODESLÁNO

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

21-12-2028

IČO: 00064581,

DIČ: CZ00064581

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupeno: Ing. Martinem Vlkem, ředitelem odboru technické vybavenosti
Magistrátu hl. m. Prahy

(dále jen Objednatel)

DODAVATEL:

BOMART spol. s r. o.

se sídlem: Ohradní 1159/65, Praha 4, 140 00

IČ: 25091905

DIČ: CZ 25091905

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 48981

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen: Ing. Martin Závodný, jednatel společnosti

(dále jen Dodavatel)

Smluvní strany se dohodly následujících změnách:

Na základě bodu 3. „Stanovený termín a místo plnění“ shora uvedené objednávky objednatel ze dne 31.8.2018 a akceptace této objednávky zhotovitelem se zhotovitel zavázal předat objednateli předmět plnění do 16 týdnů od akceptace objednávky. Objednatel a zhotovitel se tímto dodatkem dohodli na změně bodu 6. „Stanovený termín a místo plnění“ shora uvedené objednávky a to tak, že se termín plnění prodlužuje na termín 15.2.2019. Důvodem je neplnění závazné lhůty k vyjádření dotčených orgánů.

Ostatní ustanovení objednávky OTV/OB/1240/18 zůstávají beze změny v platnosti.

V Praze dne 21. 12. 2018

S pozdravem
Za objednatele:



.....
Ing. Martin Vlček
ředitel odboru OTV
Magistrátu hlavního města Prahy

Přílohy: 1. Akceptační dopis A

2. Akceptační dopis B

CO: ŘO, odd. ekonomické 2x, vlastník



Odbor technické vybavenosti MHMP

Bc. Jiří Ježek

Vyšehradská 2075/51

128 00 Praha 2

Potvrzení přijetí dodatku č.1 k objednávce

Potvrzujeme tímto přijetí Vašeho dodatku č. 1 ze dne 21.12.2018 k objednávce interní č.j.
OTV/OB/1240/18 ze dne 31.8.2018

DOPLNIT PODLE OBJEDNÁVKY:

Čj. MHMP/1324908/2018

Stavba č. 41438 „Výstavba has. zbrojnice Zbraslav“

Kontrolní číslo: K19603388140

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.

Jméno/Firma: BOMART spol. s. r. o.

Sídlo: Ohradní 1159/65, Praha 4, 140 000

IČO: 25091905

DIČ: CZ 25091905

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 48981

Bankovní spojení: ██████████

Číslo účtu: ██████████

Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: Ing. Martin Závodný, jednatel společnosti

.....

jméno statutárního zástupce, jeho podpis a razítko

V Praze dne

Odbor technické vybavenosti MHMP

Ing. arch. Eva Nováčková

Vyšehradská 2075/51

128 00 Praha 2



Potvrzení přijetí dodatku č.1 k objednávce

Potvrzujeme tímto přijetí Vašeho dodatku č. 1 ze dne 21.12.2018 k objednávce interní č.j. OTV/OB/1240/18 ze dne 31.8.2018

DOPLNIT PODLE OBJEDNÁVKY:

Čj. MHMP/1324908/2018

Stavba č. 41438 „Výstavba has. zbrojnice Zbraslav“

Kontrolní číslo: K19603388140

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.

Jméno/Firma: BOMART spol. s. r. o.

Sídlo: Ohradní 1159/65, Praha 4, 140 000

IČO: 25091905

DIČ: CZ 25091905

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 48981

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: Ing. Martin Závodný, jednatel společnosti

.....

jméno statutárního zástupce, jeho podpis a razítko

V Praze dne



Hlavní město Praha – Magistrát hl. m. Prahy
Hlavní podatelna – Mariánské nám. 2, Praha 1

ČÍSLO JEDNACÍ: MHMP 1979 92/2019

DORUČENO DNE: - 3 -01- 2019

Počet listů dokumentu: 1
Počet listinných příloh: 1 Počet listů příloh: 1
Počet a druh nelistinných příloh: —
Identifikační údaje zpracovatele: SOŇA VACKOVÁ



MHMP08PXKWB

Odbor technické vybavenosti MHMP

Ing. arch. Eva Nováčková

Vyšehradská 2075/51

128 00 Praha 2

Potvrzení přijetí dodatku č.1 k objednávce

Potvrzujeme tímto přijetí Vašeho dodatku č. 1 ze dne 21.12.2018 k objednávce interní č.j.
OTV/OB/1240/18 ze dne 31.8.2018

DOPLNIT PODLE OBJEDNÁVKY:

Čj. MHMP/1324908/2018

Stavba č. 41438 „Výstavba has. zbrojnice Zbraslav“

Kontrolní číslo: K19603388140

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.

Jméno/Firma: BOMART spol. s. r. o.

Sídlo: Ohradní 1159/65, Praha 4, 140 000

IČO: 25091905

DIČ: CZ 25091905

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 48981

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: Ing. Martin Zavodný, jednatel společnosti [redacted]

[redacted]
jméno statutárního zástupce, jeho podpis a razítko

V Praze dne 31.12.2018