

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele 14/2018/12

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Jaromírem Kříhou,

ředitelem Lesního závodu Boubín, Zámecká alej 254/35, 385 01 Vimperk II

(dále jen „objednatel“)

a

VKB stavby, s.r.o.

IČO: 02192012

DIČ: CZ 02192012

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22141

sídlo: Buk 51, 384 33 Prachatice

zastoupený: Ladislavem Váchou, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

Uzavírají a tímto uzavřeli podle §2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo „Havarijní oprava oborního plotu 2018“, evidenční číslo zakázky S5/2018/044.

Tímto dodatkem se mění následující odstavec smlouvy o dílo, a to takto:

III.

Doba plnění

1. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 30.04.2019. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

Termín doby plnění díla je prodloužen z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 14/2018/12 zůstávají beze změn.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku v jejím plném znění.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z toho po jedné pro každou ze smluvních stran.

Ve Vimperku, dne:

.....
jednatel VKB stavby, s.r.o.

.....
ředitel LZ Boubín