

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1808824-1808825

uzavřená podle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

### I. Smluvní strany

#### I.1. Objednatel:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Oprávněn jednat ve věcech technických:

Telefon:

E-mail:

(dále jen objednatel)

#### Město Bohumín

Masarykova 158, 735 81 Bohumín

Ing. Petrem Víchou, starostou města

00297569

CZ00297569

Česká spořitelna, a.s., pobočka Bohumín

27-1721638359/0800

Ing. Petr Vícha, starosta města

Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic

Lenka Jochimová, referent odboru rozvoje a investic

596 092 177

jochimova.lenka@mubo.cz

a

#### I.2. Zhotovitel:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Oprávněn jednat ve věcech technických:

Telefon:

Telefon:

Telefon provozovna:

Fax:

E-mail:

(dále jen zhotovitel)

#### VÝTAHY OSTRAVA spol. s r.o.

Martin Vymyslický, jednatel společnosti

43965865

CZ43965865

Raiffeisen BANK

5024501945/5500

Martin Vymyslický, jednatel společnosti

Jiří Celárek, technický náměstek

+420 777 100 211

+420 777 100 213

+420 596 134 541

-

[m.micek@vytahyostrava.cz](mailto:m.micek@vytahyostrava.cz)

I. 3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele za podmínek sjednaných v této smlouvě dílo „**Nové výtahy pro bytový dům ČSA 1053, Bohumín**“ a objednatel se zavazuje, že odebere a zaplatí dílo ve lhůtách a za podmínek uvedených v jednotlivých bodech této smlouvy o dílo.

Součástí díla je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci, projednání s dotčenými orgány státní správy, vč. posudku, že navrhované stavební úpravy a provedené nové výtahy nezasahují do nosných konstrukcí stavby (nepřítíží je) a budou provedeny způsobem, který nenaruší nebo neohrozí stabilitu stavby.

### III. Doba plnění

Termín plnění – zahájení prací a ukončení prací na druhém výtahu se upravuje takto:

III.1.5. Předání staveniště pro zahájení prací na druhém výtahu 7. 1. 2019

Termín celkového dokončení a předání – do 6 týdnů po předání staveniště druhého výtahu.

#### **XIV. Závěrečná ustanovení**

XIV.7. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

XIV.8. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Bohumíně, dne 4. 1. 2019

V Ostravě, dne 21. 12. 2018

Ing. Petr Vícha v. r.  
starosta města

Martin Vymyslický v. r.  
jednatel společnosti