

**Dodatek č. 6  
ke smlouvě o dílo**

**uzavřený podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů**

**I.  
Smluvní strany**

**Objednatel:** **Město Rýmařov**  
Sídlo: náměstí Míru 230/1  
Zastoupena: Ing.Petr Klouda, starosta města  
Zástupce pro věcná jednání: XXXXXXXXXX  
IČO: 00296317  
DIČ: CZ00296317  
Bankovní spojení: Komerční banka Bruntál, expozitura Rýmařov  
Číslo účtu: 1421-771/0100  
na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **RENTEL a.s.**  
Sídlo: Pod Třešněmi 1120/18a, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy  
IČ: 26128233  
DIČ: CZ26128233  
Statutární zástupce: Stanislav Rolenc - výkonný ředitel  
Zástupce pro věcná jednání: XXXXXXXXXX  
Bankovní spojení: eBanka, a.s.  
Číslo účtu: 240825001/2400  
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí zákonem č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku (dále jen OBZ) a uzavírají tento Dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen Dodatek).

**II.**

Na základě dohody smluvních stran se mění tímto dodatkem následující články Smlouvy o dílo ze dne 8. 11. 2010 **takto:**

**Článek 12. Závěrečná ustanovení**

***Původní text čl.12 odst.12.3.:***

*12.3. Smlouva se po dohodě obou stran uzavírá na dobu určitou a to od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011. Smlouvu lze prodloužit dodatkem k této smlouvě podepsané zástupci obou stran.*

**se zrušuje a nahrazuje textem :**

*12.3. Smlouva se po dohodě obou stran uzavírá na dobu určitou a to od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017. Smlouvu lze prodloužit dodatkem k této smlouvě podepsané zástupci obou stran.*

Ostatní odstavce čl.12 jsou beze změn.

### III.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 8. 11. 2010 zůstávají beze změn.

Dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

Tento Dodatek nabývá účinnosti 01. 01. 2017.

Smluvní strany dále potvrzují, že tento Dodatek byl uzavřen svobodně a vážně, že nebyl ujednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Praze dne .....

RENTEL a.s.

21.11.2016

V Rýmařově dne .....

Město Rýmařov

.....  
**Ing. Stanislav Rolenc**  
Zhotovitel

.....  
**Ing. Petr Klouda**  
Objednatel