
Dodatek č. 1 – VHZ_2018/272
ke smlouvě o dílo č. VHZ_2018/165

na stavbu “Stavební úprava vodovodu ul. Leštinská, Zábřeh”

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

se sídlem:	Jílová 6, Šumperk, 787 01
IČ:	47674954
DIČ:	CZ47674954
zastoupení:	Ing. Petr Suchomel, předseda představenstva
zapsán v obchodním rejstříku:	vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714
bankovní spojení:	xxx
	xxx

dále jako „Objednatel“

a

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.

se sídlem:	Šumperk č.p. 2769, Jílová 6, PSČ 787 01
IČ:	47674911
DIČ:	CZ47674911
zastoupení:	Ing. Radim Jirout, MBA, LL.M.
zapsán/a v obchodním rejstříku:	vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 699
bankovní spojení:	xxx
	xxx

dále jako „Zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na následující úpravě výše uvedené smlouvy o dílo:

1. Předmět smlouvy

Článek 1. Předmět smlouvy se doplňuje o další body 1.1.1., v tomto znění:

- 1.1.1. V souladu s ustanovením bodu 5.4., výše uvedené Smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na provedení nutných víceprací a odpočtu neprovedených méně-prací (finančních rezerv). Jednotlivé položky ze soupisů víceprací a méněprací byly odsouhlaseny objednatelem a jejich rozsah je podrobně popsán v rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.

5. Cena díla a platební podmínky

Cena díla v bodě 5.1., se upravuje následovně:

5.1 Za provedení díla dle článku 1. této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli cenu:

Základní cena dle SoD (bez DPH)	2 569 145,00 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1 (bez DPH)	76 018,00 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 1 (bez DPH)	-256 996,35 Kč
Dodatek č. 1 celkem (bez DPH)	-180 978,35 Kč
Cena celkem včetně dodatku č.1 (bez DPH)	2 388 166,65 Kč
DPH 21%	501 515,00 Kč
Cena celkem včetně dodatku č.1 vč. DPH 21%	2 889 681,65 Kč

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 2 listy A4 a nabídkový rozpočet, z toho 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo, a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Šumperku dne: 21. 12. 2018

V Šumperku dne:18. 12. 2018

Ing. Petr Suchomel

Ing. Radim Jirout, MBA, LL.M.

předseda představenstva

generální ředitel

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

Šumperská provozní vodohospodářská společnost,
a.s.