

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 841/TC/RD/2018/226 ze dne 7.11.2018 na stavbu

„Oprava zpevněné plochy u DPS v Rychnově nad Kněžnou“

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Město Rychnov nad Kněžnou**
sídlo: Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136
IČ: 00275336
DIČ: CZ00275336
zastoupený: Ing. Janem Skořepou, starostou města
telefon: 494 509 100
bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou
č. účtu: 27-1240286399/0800

2. Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634.

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

IČ: 608 38 744
DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):
[REDAKCE]
[REDAKCE]

■ Číslo stavby zhotovitele: RDEP

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 841/TC/RD/2018/226 ze dne 7.11.2018.
2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla dle článku 4.1 smlouvy o dílo mění v důsledku méněprací a víceprací uvedených v příloženém soupisu prací.

DODATEK č. 1

Cena bez DPH	102 396,25 Kč
DPH 21%	21 503,21 Kč
Cena celkem včetně DPH	123 899,46 Kč

REKAPITULACE

Smlouva o dílo	196 502,40 Kč
Dodatek č.1	102 396,25 Kč
Cena celkem	298 898,65 Kč
DPH 21%	62 768,72 Kč
Cena celkem včetně DPH	361 667,37 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č.1 je vypracován ve 4 vyhotoveních, ze kterých 2 si ponechá objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísňe či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

Přílohy: Příloha č.1 – soupis prací

V Hradci Králové dne

Zhotovitel:

Objednatel:

████████████████████
města
technický vedoucí oblasti Hradec Králové

Ing. Jan Skořepa, starosta

████████████████████

vedoucí nabídek oblasti Hradec Králové